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TIIVISTELMÄ
Neste Oil Ralli on järjestetty vuosittain vuodesta 1951 alkaen. Ralli on toiminut pit­
kään WRC (World Rally Championship)-osakilpailuna sijoittuen enimmäkseen Keski­
Suomen ja joiltakin osin myös Pirkanmaan maakuntiin. Rallin arvioidaan olevan Poh­
joismaiden suurin tieverkolle sijoittuva yleisötapahtuma ja jättävän vuosittain rahaa 
toimialueelleen noin 17 milj. €  (vuoden 2008 tilanteessa).
Vuosien varrella rallin toimintaympäristö on merkittävästi muuttunut, samoin tienpi­
täjien ja poliisin sisäisissä toimintatavoissa sekä toiminnan ohjauksessa on tapahtu­
nut merkittäviä muutoksia. Tieverkon erikoiskäytön lupamenettelyprosessi rallin jär­
jestäjän ja eri viranomaisten välillä on jäänyt muutoksista selvästi jälkeen, minkä 
vuoksi yhtenäisen lupamenettelyn kehittämiselle on ollut selkeä tarve.
Tässä raportissa on tien erikoiskäyttölupaa tarvitsevan rallin järjestäjän, poliisin ja 
tienpitoviranomaisen yhteistyönä esitetty menettely, jolla tien erikoiskäyttöön liittyvä 
tien sulkeminen sekä tapahtumaan liittyvä muu tilapäinen tiealueen käyttö sekä lii­
kenteenohjaus on mahdollista saavuttaa siten, että eri osapuolten näkemykset tulevat 
yhteen sovitetuiksi.
Tien erikoiskäyttöön liittyvän luvanhakuprosessin selkeyttämiseksi raportissa on esi­
tetty tien erikoiskäyttölupien valmistelusuunnitelma, johon liittyvät tienpitoviran­
omaisen ehdotukset lupahakemusmalleiksi sekä näiden liitesuunnitelmiksi. Osana 
valmistelusuunnitelmaa on esitetty menettelytapa rallijärjestelyjen tarvitseman tila­
päisen liikenteenohjauksen ja rallin tarvitsemien laitteiden tilapäisen tiealueelle si­
joittamisen luvanhakuprosessia varten. Valmistelusuunnitelma palvelee mallina 
maanteiden osalta sekä suosituksena katujen ja yksityisteiden osalta. Valmistelu- 
suunnitelmaa voi soveltaa myös muihin vastaavanlaisiin tien erikoiskäyttötarpeisiin.
Rallitapahtuman lupaprosessin muistilistaksi on laadittu lupavalmistelusuunnitelman 
ja liikenteentiedotussuunnitelman aikajanakaaviot, jotta kaikki tarvittavat asiat tulisi­
vat useiden eri toimijoiden osalta oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä huomioon 
otetuiksi.
Tähän raporttiin sisältyy suosituksia monista sellaisista tilapäisen liikenteenohjauk­
sen ja kertaluonteisen tiellä työskentelyn tai liikenteenohjaajana toimimisen menette­
lyistä, joiden osalta ei aiemmin ole ollut tarjolla tienpitoviranomaisen yksiselitteistä 
ohjetta tai suositusta. Nämä maanteitä koskevat suositukset ovat samalla tienpitovi­
ranomaisen suosituksia katu- ja yksityistieverkolla sovellettaviksi.
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SAMMANFATTNING
Neste OiL RaLLy har arrangerats arLigen sedan ar 1951. RaLLyt har Länge utgjort en deL- 
tävLing inom WRC (WorLd RaLLy Championship) och har mestadeLs varit förLagt ti LL 
Landskapen MeLLersta FinLand och deLvis ocksa tiLL BirkaLand. RaLLyt anses vara det 
största pubLika evenemanget pa vägnätet i Norden. Man beräknar att det arLigen aLLo­
kerar ca 17 miLjoner €  inom sitt infLuensomrade (Läget ar 2008).
Under arens Lopp har omgivningen kring raLLyt förändrats avsevärt, Likasa har det skett 
stora förändringar i väghaLLarnas och poLisens interna arbetssätt och verksamhets- 
styrning. TiLLstandsförfarandet som gäLLer speciaLanvändning av vägnätet har inte för 
raLLyarrangörens eLLer de oLika myndigheternas deL föLjt med utveckLingen, och därför 
har det funnits ett kLart behov att utveckLa ett enhetLigt tiLLstandsförfarande.
Den här rapporten bygger pa ett samarbete meLLan VäghaLLningsmyndigheten, poLisen 
och den speciaLtiLLstandsbehövande raLLyarrangören. Som resuLtat föresLas ett förfa- 
rande, som gör det möjLigt att i samband med speciaLanvändningen av vägen genom- 
föra vägavstängningar, övrig tiLLfäLLig användning av vägomradet samt trafikregLering 
sa att de oLika parternas standpunkter kan anpassas tiLL varandra.
För att skapa kLarhet i processen vid tiLLstandsansökningar för speciaLanvändning av 
vägar har i rapporten framLagts en pLan för beredning av tiLLstand för speciaLanvänd- 
ning av väg. I ansLutning härtiLL framLäggs VäghaLLningsmyndighetens modeLLförsLag 
tiLL tiLLstandsansökningar samt tiLL biLagepLaner för dessa. Som en deL av berednings- 
pLanen har föresLagits ett förfarande för den tiLLfäLLiga trafikregLering som raLLyarran- 
gemangen kräver och för de tiLLstandsansökningar som förLäggandet av tiLLfäLLig ut- 
rustning pa vägomradet förutsätter. BeredningspLanen fungerar som en modeLL gäL- 
Lande Landsvägarna samt som en rekommendation gäLLande gator och privatvägar. 
BeredningspLanen kan tiLLämpas ocksa pa andra motsvarande speciaLanvändningar av 
väg.
Som minnesLista för tiLLstandsprocessen vid ett raLLyevenemang har uppgjorts tidsdi- 
agram för pLanering av tiLLstandsberedningen och pLanering av trafikinformationen, sä 
att aLLa behövLiga aspekter skaLL kunna beaktas av oLika aktörer vid rätt tidpunkt och i 
rätt ordningsföLjd.
I den här rapporten ingar rekommendationer för manga sadana förfaranden vid tiLLfäL­
Lig trafikstyrning och engangsartat arbete pa vägen eLLer som trafikLedare, för viLka det 
inte tidigare har funnits VäghaLLningsmyndighetens entydiga anvisningar eLLer re­
kommendationer att tiLLga. Dessa rekommendationer för Landsvägar utgör samtidigt 
VäghaLLningsmyndighetens rekommendationer för tiLLämpning pa gatunätet och pri- 
vatvägsnätet.
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ABSTRACT
The Neste O il Rally has been an annual event since 1951. The rally has long been part 
of the WRC (World Rally Championship), and is staged mostly in Central Finland, with 
part of the rally running through the province of Pirkanmaa. The rally is estimated to 
be the largest public event in the Nordic countries to be staged on the road network, 
bringing to the area concerned an annual sum of approximately EUR 17 million (fig­
ures for 2008).
Over the years the rally’s operating environment has undergone considerable change, 
as have the internal operating practices of road maintenance staff and the police, and 
operational management. The method for arranging permits for special use of the 
road network, involving rally organisers and various authorities, has lagged far be­
hind, giving rise to a clear need for development of a common permit process.
This report includes the method, presented in the form of cooperation between the 
rally organiser in need of a special permit, the police and the road maintenance au­
thority, by which closure of roads for special use, other temporary use of road areas in 
connection with the event, and traffic control can be achieved in a way that accom­
modates the viewpoints of all parties involved.
For the purpose of clarifying the permit application process relating to special road 
use the report presents a preparation plan for special road use permits, incorporating 
road maintenance authority proposals for permit application models and their related 
plans. The permit application process method for temporary traffic control required 
by rally organisers and the installation in road areas of temporary rally equipment is 
presented as part of the preparation plan. The preparation plan serves as a model for 
public roads and as a recommendation for street areas and private roads. The plan 
may also be applied to other corresponding special use requirements involving the 
road network.
Timelines for the permit preparation plan and traffic information plan have been 
drafted as a checklist for the permit process for rally events, to ensure that all neces­
sary matters are brought to the attention of the various parties involved at the right 
time and in the right order.
This report contains recommendations for many procedures of this kind involving 
temporary traffic control and events of a non-recurring nature taking place on the 
road network, or for the work of traffic controllers, for which no clear guidelines or 
recommendations have previously been available from the road maintenance author­
ity. These recommendations for public roads are also to be applied to road mainte­
nance authority recommendations for streets and private road networks.

7ESIPUHE
Neste Oil Rallin arvellaan olevan yleisömäärältään suurin tieverkolle sijoittuva ylei­
sötapahtuma Pohjoismaissa. Tästä johtuen rallin järjestäjien ja tieviranomaisten 
yhteispelin muokkaaminen mahdollisimman yllätyksettömäksi ja eri osapuolten 
prosesseja tukevaksi yhteiseksi suunnitelmaksi palvelee esimerkkinä myös muihin 
tieverkkoa huomattavasti kuormittaviin yleisötapahtumiin valmistauduttaessa.
Vuosien varrella on rallin järjestäjien ja eri osapuolten kesken rallivalmistelussa ol­
lut erilaisia käytäntöjä, joista osa on selvästi ohittanut tienpitoviranomaisten oh­
jeistuksen huomiotta ja osa on ollut ohjeistuksen mukaisia. Viime aikojen suuret 
organisaatiomuutokset tienpitoviranomaisissa ovat tehneet lupavalmisteluun liitty­
vän toimintaympäristön entistäkin haasteellisemmaksi eri osapuolille. Tämän vuok­
si tarve jälleen selkiyttää menettelyjä on tullut ajankohtaiseksi melko nopeasti edel­
lisen vuonna 2009 julkaistun raportin jälkeen. Liikenteen hallinnan keinoja halutaan 
entistä todellisimmiksi tienpitoviranomaisen välineiksi, mikä edellyttää niiden sel­
keää kuvaamista. On myös selkeä tarve vähentää rallien valmisteluun liittyvää hen- 
kilösidonnaisuutta ja muuttaa sitä vähitellen kohti organisaatioiden välistä sidon­
naisuutta.
Tämän paperin sisältöä muokattu raportin "Neste Oil Rallin tieverkon erikoiskäyttö- 
suunnitelma, Tiehallinnon selvityksiä 9/2009" -pohjalta sellaiseksi, että se soveltuu 
nykyiseen ympäristöön, jossa maantieverkon tienpitoviranomaisena toimivat alu­
eellisten ELY-keskusten L-vastuualueet, tienpitoviranomaisten menettelyjä ohjeis­
taa Liikennevirasto, tienpitoviranomaisen asiakaspalvelukeskuksena toimii Liiken- 
neviraston ja ELYjen L-vastuualueiden yhteinen liikenteen asiakaspalvelukeskus ja 
tienpitoviranomaisen operatiivisista liikenteenhallintatehtävistä huolehtii Liikenne- 
viraston tieliikennekeskus. Ennen vuoden 2010 alun organisaatiouudistusta näistä 
kaikista tehtävistä huolehti Tiehallinto.
Raportin on laatinut liikenteen palvelupäällikkö Kari Keski-Luopa Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (KES ELY). Raportin päivittämiseen 
liittyvistä konsulttipalveluista huolehti Riikka Salli Tampereen Destia Oy:stä.
Tähän toiseen korjattuun painokseen on päivitetty Tieliikenneasetukseen 1.7.2010 
voimaan tulleiden muutosten vaikutus.
Jyväskylässä syyskuussa 2010
Liikennevirasto, tieosasto
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1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
1.1 Lupaprosessien risteävyys
Neste Oil Rallin lupavalmisteluprosessin ongelmana on jo vuosien ajan ollut se, että 
eri viranhaltijoiden ja ralliorganisaation sisäiset lupaprosessit eivät luonnostaan ole 
toisiinsa nähden riittävän yhteensopivia. Jokainen toimija on toiminut oman hyvän 
näkemyksensä mukaan ja vuosien kokemustenkin jälkeen tulee yhä yllätyksiä siinä, 
mitä hakemuksia, missä järjestyksessä ja millä aikataulutoiveella viranomaisille 
saapuu. Menettelyä on yritetty kehittää sähköposti- ja puhelinneuvotteluilla, mutta 
eri toimintakulttuureita tällä menettelyllä ei ole onnistuttu muuttamaan yhteenso­
piviksi. Viime tipassa viranomaisille saapuvat hakemukset johtavat siihen, että toi­
mitaan yhtä virheellisesti kuten ennenkin, koska muuhun ei ehditä ryhtyä ja toisaal­
ta viranomaiset haluavat toimia hyvän asiakkuuden hengessä. Yhteisestä toiminta­
mallista neuvotteleminen ja sopiminen eri viranhaltijoiden ja ralliorganisaation 
kesken on lopulta arvioitu välttämättömäksi.
1.2 Liikennevaikutusten ulottuvuus
Neste Oil Ralli on ennalta suunniteltu häiriötilanne tieverkolla, joten sen liikenteel­
lisiä vaikutuksia on hyvällä ennakkosuunnittelulla mahdollista minimoida. Rallin 
erikoiskokeiden eli yleiseltä liikenteeltä suljettujen kilpailujaksojen sijoittumisella 
katuverkolle, yksityistieverkolle tai maantieverkolle on oleellinen merkitys siksi, et­
tä kaikki nämä aiheuttavat poikkeuksetta merkittävää haittaa maantieverkon liiken­
teen sujuvuudelle.
1.3 Tavoitteena yhteinen suunnitelma
Tämän valmistelusuunnitelman tavoitteena on sopia ensimmäistä kertaa yhteisessä 
suunnitelmassa siitä, mitä kukin Neste Oil Rallin järjestämiseen osallistuva toimija 
aikoo tai saa tehdä ja millä aikataululla liittyen tieverkon erikoiskäyttölupien saa­
miseen ja tieverkon erikoiskäyttöön.
Niissä tilanteissa, joissa valmistelu on aikaa vievää, pyritään sopimaan riittävän 
aikainen saapumishetki hakemuksille. Tällä tavoin on lopulta tavoitteena päästä 
aikataulutettuun suunnitelmaan siitä, mitä kukin osapuoli voi tai on velvollinen te­
kemään missäkin ajassa suhteessa aiotun yleisötapahtuman alkuhetkeen. Malliksi 
laaditaan tarpeen mukaan aikaa kestäviä ja päivityskelpoisia kirjallisia ja karttapoh- 
jaisia suunnitelmia, jotta myöhemmät henkilövaihdokset eivät liiaksi vaikuttaisi 
kunkin osapuolen tuotoksiin. Tiedottamiseen liittyviin jakelulistoihin pyritään mer­
kitsemään henkilöiden osoitteiden sijaan organisaatioiden osoitteita.
Myös kaupallisen median rooli liikenteelle tiedottamisessa huomioidaan ja heidän 
edustajiansa kutsutaan mukaan suunnitelmaa laatimaan.
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2 ANALYYSI RALLITAPAHTUMASTA
2.1 Rallin taloudellinen merkittävyys
Rallin järjestäjien taholta Neste Oil Rallin mainitaan olevan yleisömäärältään suurin 
vuosittainen ulkoilmatapahtuma pohjoismaissa. Rallin vaikuttavuutta matkailupal- 
veluyritysten talouteen rallin toiminta-alueella pidetään merkittävänä ja tämän 
vuoksi erityisesti kunnissa toivotaan rallin jatkuvan nykyisillä sijoillaan. Majoitus­
palvelujen hinnat ovat yleensä huomattavasti korkeampia ralliaikaan kuin muuna 
aikana vuotta.
Kuva 1. Rallivierailta peritään maksuja katselusta, pysäköinnistä ja  yöpymisestä ja  
ruokailusta sekä taajamien keskustoissa että keskellä metsää. Kuvassa on 
yhden erikoiskokeen katselemisesta perittävä hinta. Neljän päivän rallipassi 
on 50 euroa.
Keski-Suomen liiton, TE-keskuksen ja AKK-Sports:in vuonna 2008 teettämän selvi­
tyksen mukaan rallitapahtuma tuo ja jättää 17 milj. €  rahaa Keski-Suomen tiepiirin 
alueelle. Rallin joitakin osia on yleensä sijoittunut myös Pirkanmaan alueelle.
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Kuva 2. Miltei jokaisen erikoiskokeen varteen keskelle korpea rakentuu jonkinlaisia 
VIP-kyliä, joista yritykset voivat ostaa asiakkailleen täyden palvelun sisäl­
täviä asiakaspaikkoja. VIP-telttojen ateriapalveluja järjestävät yleensä pai­
kalliset yrittäjät.
Rallin VIP-alueet ja  yleisöpysäköintialueet sijaitsevat yleensä turvallisuussyistä 
sen verran etäällä tiealueesta, että niiden toteuttaminen ei yleensä edellytä yh­
teyttä tienpitäjään lukuun ottamatta niille johtavan liittymän tilapäistä käyttöä.
2.2 Rallin rakentaminen tieverkolle 
vaihe kerrallaan
Ralliolosuhteiden rakentaminen tieverkolle alkaa pystyttämällä tiejaksojen sulku- 
ajoista kertovia ilmoitustauluja tienpientareille poliisin myöntämien lupien mukai­
sesti. Tässä tarkastellaan rallipuitteiden vaiheittaista pystytystä nimenomaan tievi­
ranomaisen lupavalmistelun näkökulmasta, jolloin tiestä etäällä sijaitsevien VIP- 
kylien ja metsägrillien rakentaminen jää vähemmälle huomiolle.
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Kuva 3. Tässä ennakkotiedotuksessa tiedotetaan tien sulkemisesta erikoiskäyttöä 
varten.
Tauluja pystytetään liittymiin, joista suljettavalle tieosuudelle käännytään. Taulut 
palvelevat sekä ennakkovaroituksena että rallin aikaisena varoituksena. Taulujen 
muotoilu, koko ja  sija in ti ratkaisevat niiden sisältäm än viestin perillemenon, mi­
kä on otettava huomioon lupavalm istelussa.
Varoitustaulujen pystyttämisen jälkeen alkaa maanomistajilta hankittuihin lupiin 
perustuva yleisöalueiden osoittaminen, rajaaminen ja kieltäminen muovisilla aidoil­
la, nauhoilla ja kieltotauluilla. Joskus yleisöalueen maanomistaja on tienpitäjä.
15
Kuva 4. Yleisöalueelta on osoitettu rajattu tien ylityskohta tien toisen puolen yleisö- 
alueelle.
Kuva 5. Tien ylityskohta on rajattu tiealueelle asti osoittamaan sekä ralliyleisölle 
että rallikilpailijoille yleisön kulkureitti ralliosuuden yli. Normaalisti näissä 
kohdissa järjestysm ies ohjaa yleisön kulkua pilliin  puhaltamalla.
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Kuva 6. Tänne on ralliyleisöltä pääsy kielletty.
Yleisön katselualueiden rajaaminen on tehtävä huolellisesti, jotta kaikki vaaralliset 
ja muuten kielletyt kohdat tulisi merkittyä sekä turvalliset katselu- ja tienylityskoh- 
dat tukevasti paalutettua ja aidattua. Katselijoiden liikkum a-alueiden huolellinen  
merkitseminen maastoon on merkittävä osa ra llin  yleisöturvallisuutta ja  edellyt­
tää riittävästi aikaa. Tämä ajantarve on otettava huomioon lupavalm istelussa.
Yleensä jo ennen tiejakson virallista sulkuaikaa suljettavalle erikoiskoeosuudelle on 
pystytetty rallin omia erikoiskokeen etenemisen ohjaukseen liittyviä pienikokoisia 
mää räystau luja. Jotkut näistä vahvistetaan suuremmilla tauluilla juuri ennen eri­
koiskokeen alkua, joskus jopa ennen sulkuajan alkua.
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Kuva 7. Tämän kaltaisia ja  kokoisia pieniä ohjausmerkkejä on pystytetty ennen sul- 
kuajan alkua koko erikoiskokeen pituudelle. Nämä ovat A4-kokoisia merk­
kejä, joista osa korvataan vastaavan viestin sisältävillä, mutta huomatta­
vasti suuremmilla merkinnöillä juuri ennen erikoiskokeen alkua.
Erikoiskokeen nuotittaminen maastoon lukuisilla erila isilla  pienillä ohjausmer­
keillä on esitoimenpide, jonka mukaan suurempia ralliohjausmerkkejä sekä yleisö- 
ja toimitsija-alueiden tarkempaa sijaintia hienosäädetään. Näillä merkeillä tavoitel­
laan siten rallin erikoiskokeen sisäistä turvallisuutta.
Kuva 8. Pieni ohjausmerkki on juuri ennen tien sulkemista korvattu suuremmalla 
molemmin puolin tietä sijaitsevalla vastaavan viestin sisältävällä ohjaus­
merkillä. Tässä on kyseessä erikoiskokeen maali.
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Suurempia erikoiskokeen ohjausmerkkejä pystytetään juuri ennen rallin alkua rallin 
järjestäjien näkökulmasta siitä syystä, että merkit tuhoutuvat helposti sään, liiken­
teen tai ilkivallan seurauksena. Myös merkintöjen rakenteissa ja kiinnitystavassa on 
ollut toivomisen varaa.
Kuva 9. Tämä merkki ei kestänyt vähäliikenteisellä yhdystiellä päivääkään. Rallit 
eivät ole vielä alkaneet.
Kaikki rallin ohjausmerkit on sijoitettu tien sivuoja luiskaa n tai yleisemmin tien 
pientareeseen. Pystytys tapahtuu paaluttamalla merkin ja laksi yksi tai useampi 
ohut rima pientareen tai luiskan maarakenteen sisään.
Seuraavaksi tieverkolle pystytetään tilapäiset opasteet, jotka ohjaavat tieverkolla 
liikkuvaa ralliyleisöä ennalta suunniteltujen rallin katselualueiden eli yleisöalueiden 
pysäköintialueille.
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Kuva 10. Tämä tilapäinen opaste ohjaa Urrian erikoiskoe nro 8:n P-alueelle nimeltä
"p2"
Kuva 11. Myös nämä tilapäiset opasteet ohjaavat Urrian erikoiskokeelle nro 8. Tässä 
tapauksessa kohteena ovat P-alueet nimeltä "P3, P4 ja  P7".
Tilapäiset opasteet ovat valmistettu muovin tapaisesta aineesta samaan tapaan 
kuin aaltopahvi ja ovat kertakäyttöisiä. Lisätietoja muovipintaan on kirjoitettu pak­
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sulla tussilla. Opasteiden koko on tienpitäjän lupaohjeiden mukainen, mutta s i­
sältö ja  joissakin tapauksissa sijoitustapa eivät ole.
Viimeisenä tieverkolle pystytetään vakiomuotoisia tieliikennelainsäädännön mukai­
sia liikennemerkkejä, joilla ilmaistaan tilapäistä kieltoa, rajoitusta, varoitusta tai 
määräystä.
Kuva 12. Tie on suljettu. Nopeusrajoitus sa llii vielä 50 km/h:n nopeuden, koska varoi­
tusmerkki on aina asennettava 150-250 m etäisyydelle varoitettavasta koh­
teesta.
Näillä vakioliikennemerkeillä virallisesti osoitetaan tien sulkeminen sekä mahdolli­
set muut muutokset tien muun kuin rallin yleisöliikenteen liikenteenohjauksessa. 
Nämä merkit ovat yleensä täsmälleen tienpitäjän lupapäätöksen mukaisia. Merk­
kiyhdistelmien viestisisällössä on parantamisen varaa.
Edellä mainittujen lisäksi erityisesti rallin "päämajan" läheisyyteen Jyväskylän taa­
jamaan pystytetään lukuisia Neste Oil Rallin tienvarsimainoslippuja.
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Kuva 13. Tilapäisiä tienvarsimainoslippuja on sijoitettu valtatien ylittävälle ramppi- 
sillalle  Jyväskylässä. Lipuissa lukee Neste O il Rally Finland, mutta niissä ei 
ole tapahtuman ajankohdasta ja  paikasta mainintaa, joten niitä ei voi pitää 
tienvarsi-ilmoituksina.
Tilapäiset tienvarsimainosliput on sijoitettu katuverkolle, poikkeuksena yksi valta­
tien ylittävä ramppi, joka hallinnollisesti on maantie, mutta toiminnallisesti yhdis­
tää taajaman eri puolilla valtatietä sijaitsevat osat toisiinsa. Maantielle sijoitetta­
vat tilapäiset tienvarsimainokset vaativat tasapuolisuuteen ja  ohjeistukseen tu­
keutuvat perustelut ollakseen mahdollisia.
Edellä esiteltyjä rallipuitteiden toteuttamisen vaiheita tulisi arvioida siltä kannalta, 
mitä näistä tulee huomioida viranomaisen myöntämissä luvissa ja millä ohjeistuk­
sella toimenpiteiden sallittuun toteutusajankohtaan, toimenpiteiden sisältöön ja 
toimenpiteiden rallin jälkeiseen purkuun liittyen. Nykyisissä lupamenettelyissä 
mainitaan edellä esitellyistä toimista vain osa ja  loppujen on vain annettu tapah­
tua jo  vuosikymmenien ajan. Tästä on muodostunut perinteiksi muodostuneita 
käytäntöjä, jotka eivät perustu mihinkään lupaan. Viranomaisen ohjaustoiminnan 
kehittämisessä tavoitteena voisi olla, että kaikki tarpeellinen tapahtukoon, mutta 
niistä voisi olla maininta luvissa, jotta ne olisivat luvallisia toimia.
2.3 Rallin yleisöliikenteen hallinta
Ralliyleisön siirtyminen eri puolilla maakuntaa sijaitsevien rallin erikoiskokeiden 
välillä ruuhkauttaa tieverkkoa melkoisesti.
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Rallin aikaista yleisöliikennettä pyritään hallitsemaan edellä mainituilla tilapäisillä 
liikenteenohjausmenettelyillä, joihin liittyvät myös ennalta saatavilla olevat ra lli- 
tapahtumaa kuvaavat tiekartat, joissa on esitetty myös yleisön P-alueiden sijainti. 
Lisäksi mediassa varoitetaan ruuhkautuvista tiejaksoista tienpitoviranomaisen ja 
poliisin laatimiin liikennetiedotteisiin perustuen lehdistön, internetin ja radion 
voimin.
Reaaliaikainen yleisöliikenteen hallinta tapahtuu rallijärjestäjän organisoimien lu­
kuisten tilapäisten liikenteenohjaajien sekä poliisin voimin. Tässä apuna ovat ny­
kyinen Liikenneviraston tieliikennekeskus sekä erityisen merkitykselliseksi arvioi­
tava kaupallinen radiokanava, Radio Suomen maakuntaradion taajuudella toimi­
va "Ralliradio", joka rallin ohella antaa ohjeita myös liikkumista ja ruuhkien vält­
tämistä varten.
Kuva 14. Kertaluonteiset liikenteenohjaajat ovat valmiudessa. Ralliruuhka ei ole vie­
lä alkanut.
Kuva 15. Ralliruuhka on alkanut. Jonossa on vaikea edetä myötävirtaan ja  vaaralli­
sen tuntuista edetä vastavirtaan, kun vastaantulijat ajavat väärää puolta. 
Jonon kuvaaminen ei ole helppoa ilman avustajaa.
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Rallin yleisöliikenteen hallinnassa oleellista on, että hallinnasta vastaavat tahot 
pystyvät pitämään toisiinsa yhteyttä ja tietävät tarkalleen, että mihin tahoon ja 
millä yhteydenottotavalla milloinkin on otettava yhteyttä.
Ennalta pystytettyjen liikennemerkkien näkyvyys jonojen takaa on ongelmallista. 
Joskus on niin, että pitkät tienvarteen pysäköidyt autojonot peittävät taakseen no­
peusrajoituksen ja ilmoituksen tien sulkuajankohdasta. Jos autoja on pysäköity mo­
lemmin puolin tietä, estyy joillakin seutu- ja  yhdysteillä kaksisuuntainen yleinen 
tieliikenne kokonaan, vaikka kyseistä tietä ei olisikaan suljettu. Tämä haittaa eri­
tyisesti muita tiellä liikkujia kuin ralliyleisöä. Eniten kärsii aikataulutettu joukkolii­
kenne ja tavaraliikenne sekä hälytysliikenne, joista jälkimmäinen voi käyttää ralli- 
organisaation hallinnoimia helikoptereita. Valta- ja kantatiet ovat yleensä liikenne­
merkeillä ositettu etuajo-oikeutetuiksi teiksi. Etuajo-oikeutetulla tiellä ajoneuvon 
saa pysäköidä vain siten, että se pysäköitynä sijaitsee kokonaisuudessaan ajora­
dan reunaviivojen ulkopuolella. Tätä sääntöä noudatetaan yllättävän hyvin, rikko­
muksia esiintyi arviolta puolen kilometrin välein niillä päätieosuuksilla, joiden var­
rella oli suosittuja yleisöalueita.
Tieverkon erikoiskoeosuuksien sulkuajat ovat 7 tai 11  tuntia riippuen siitä, ajetaan- 
ko suljettu tiejakso ralleissa läpi yhteen vai kahteen kertaan. Tieliikenne ruuhkautuu 
rallin erikoiskokeita ympäröivällä ja yhdistävällä tieverkolla useaksi tunniksi kerral­
laan. Tämä johtuu lähes yksinomaan ralliyleisön aiheuttamasta liikennemääräim- 
pulssista tieverkolla.
Liikkuva poliisi vastaa rallien aikana perustehtäviinsä liittyen yleisen tieliikenteen 
valvonnasta ja kriisitilanteissa myös liikenteen hallinnasta.
2.4 Sidosryhmäneuvotteluissa löytyi 
yhteinen ymmärrys
Tiehallinnon kokoon kutsumana keväällä ja kesällä 2008 sekä keväällä 2009 pidet­
tiin yhteensä kolme sidosryhmäneuvottelua, joihin osallistui median, lääninhalli­
tuksen, poliisin, pelastuslaitoksen, Tiehallinnon ja Neste Oil Rallin järjestäjäorgani- 
saatio AKK-Sports:in vastaavia toimihenkilöitä sekä konsultteja. Neuvotteluissa 
selvisi, että lupavalmisteluun ja liikennetiedottamiseen liittyvät ongelmat vaikeutti­
vat eniten Tiehallinnon lupa- ja valvontaprosesseja. Kaikki osapuolet kuitenkin il­
maisivat tyytyväisyyttään siihen, että rallitapahtuman etenemisestä viranomaisissa 
laadittaisiin jokin yhteinen ohjelma. Muita tienpitäjiä näihin tilaisuuksiin ei kutsut­
tu.
Sidosryhmäneuvotteluissa keskityttiin ensin aikajanakuviin ja sitten tieverkolle si­
joitettavaan tilapäiseen liikenteenohjaukseen. Ennen sidosryhmäneuvotteluja oli 
tehty ongelmakartoitus haastattelemalla eri sidosryhmäläisiä. Tämä mahdollisti 
asioiden ytimeen pureutumisen neuvotteluissa.
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3 YHTEISEN SUUNNITELMAN 
MUOTO HAHMOTTUU
Rallin järjestäjien maantieverkon tienpitoviranomaiselle lähettämät lupa- ja lausun- 
toanomukset ovat perinteisesti saapuneet yksi kerrallaan ja melkoisen viime tin­
gassa rallin alkuun nähden. Lisäksi näissä anomuksissa on kytköksiä poliisilaitok­
selta ja kunnanhallitukselta saataviin lupiin ja lausuntoihin, jolloin eri viranomais­
ten on odotettava toistensa päätöstä, joka yleensä on tapahtunut ilman keskinäistä 
neuvottelua ja vuodesta toiseen samat ongelmatilanteet ovat vain toistuneet.
Koko lupaprosessin liikkeellelähtö riippuu rallin järjestäjän ensimmäisestä kontak­
tista viranomaiseen ja siitä, että se tapahtuu riittävän ajoissa ennen rallin alkua. 
Tästä käynnistysvaiheesta eteenpäin on ongelmana ollut se, etteivät eri viranomai­
set kunnolla tunne toistensa prosesseja ja niihin käytettävissä olevia resursseja. 
Vuosien mittaan on muodostunut erilaisia käytäntöjä, joista ei kuitenkaan ole sovit­
tu mitään varmaa. Kun jonain vuonna jokin osapuoli muille ilmoittamatta muuttaa 
omaa käytäntöään, tämä aiheuttaa ongelmia muilla osapuolilla, kun odotettua tuo­
tosta ei saatukaan odotetussa ajassa. Tämän vuoksi eri viranomaisten ja rallijärjes- 
täjän yhteinen aikataulutettu suunnitelma siitä, miten valmistelussa edetään, on 
osoittautunut tarpeelliseksi. Nämä hyvin monihaaraiset tarpeet edellyttävät lupa- 
valmistelusuunnitelman laatimista.
Samaan tapaan erilaisia vuosien mittaan muodostuneita luvallisia ja luvattomia 
käytäntöjä on myös rallin aikaisessa liikenteenhallinnassa. Tämä epämääräisen ti­
lanteen selkeyttämiseksi on toivottu Liikenneviraston tieliikennekeskuksen taholta 
liikennetiedotussuunnitelman laatimista.
Sekä valmistelusuunnitelmalla että liikennetiedotussuunnitelmalla pyritään varmis­
tamaan, että kaikki tarvittavat asiat osataan ottaa huomioon tehokkaasti oikeaan 
aikaan oikeassa järjestyksessä, vaikka tehtäviä hoitavat henkilöt vaihtuisivat tai itse 
tapahtuma jollain tavalla muuttuisi. Tähän liittyen on lisäksi varmistettava, että eri 
vaiheiden kontakti- ja jakelupinnoilla olevat yhteystiedot ja jakelulistat kestävät 
mahdollisia henkilövaihdoksia.
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4 TIEVERKON ERIKOISKÄYTÖN
LUPAVALMISTELUSUUNNITELMA
4.1 Tavoite
Lupavalmistelusuunnitelman tavoitteena on antaa rallin järjestäjälle selkeät ohjeet 
siitä, miten tämä voi omalla kustannuksellaan käyttää tieverkkoa hankkimiensa eri- 
koiskäyttölupien puitteissa rallin järjestämiseksi.
4.2 Uudet viranomaisosapuolet
Vuoden 2010 alusta alkaen tiepiirit, TE -keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, 
ympäristölupavirastot, lääninhallitukset ja työsuojelupiirit on lakkautettu ja niiden 
tehtävät on koottu ja organisoitu uudelleen kahteen uuteen viranomaiseen, jotka 
ovat aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskus eli ELY. Elin­
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY hoitaa valtionhallinnon alueellisia toi­
meenpano- ja kehittämistehtäviä. Tämä tarkoittaa pääasiassa entisten TE - 
keskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten ja lääninhallitusten tehtäviä. 
Aluehallintovirasto AVI hoitaa lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvonta­
tehtäviä. Tämä tarkoittaa pääasiassa entisten lääninhallitusten, ympäristölupavi- 
rastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtäviä. AVIja on 
Suomessa 6 ja ELYjä 15. ELYistä 9 on kolmen vastuualueen (elinkeino, liikenne, ym­
päristö), lisäksi on yhden ja kahden vastuualueen ELYjä. Lain mukaan jokainen kol­
men vastuualueen ELY toimii maantieverkon tienpitoviranomaisena omalla alu­
eellaan sekä niille nimeltä alistettujen kahden ja yhden vastuualueen ELYjen alueil­
la. Kolmen vastuualueen ELYn sisällä maanteiden tienpitoviranomaisen tehtävistä 
vastaa liikenne- ja infra -vastuualue. Jäljempänä tätä kutsutaan ELYn L- 
vastuualueeksi tai tienpitoviranomaiseksi.
Edelleen vuoden 2010 alusta alkaen maantieverkon liikennekeskusten tehtävät on 
organisoitu uudelleen yhteen uuteen viranomaiseen, joka on Liikennevirasto eli 
Livi. Aiemmista liikenneviranomaisista Liviin on koottu Merenkulkulaitoksen väylä- 
toiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto. Lain mukaan Livi 
toimii maantieverkon tienpitäjänä. Maantieverkon palvelevuuden säilymistä ohjaa 
viestinnän menetelmin Liikenneviraston Tieliikennekeskus. Tieliikennekeskuksella 
on 5 toimipaikkaa (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja uutena vuodesta 2014 alkaen 
Lappeenranta).
Keski-Suomen ELYn L-vastuualueen roolina Neste Oil Rallin lupavalmistelussa on 
koordinoida luvanhakuprosessia, antaa maantieverkon sulkemista koskevat lausun­
not poliisilaitokselle ja kunnanhallitukselle tiensulkupäätösten perusteiksi sekä an­
taa päätökset koskien rallin tarvitsemaa tilapäistä liikenteenohjausta sekä laittei­
den sijoittelua maantieverkolla.
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4.3 Tienpitäjät ja tienpitoviranomainen
Jokaisella tiellä on tienpitäjä, joka vastaa tien kunnossapidosta tielle tarkoitettua 
liikennettä varten. Yksityistien tienpitäjä on tiehoitokunta tai maanomistaja. Kadun 
tienpitäjä on kunta ja maantien tienpitäjä on Liikennevirasto. Tiettyjen reunaehto­
jen täyttyessä tienpitäjä on vahingonkorvausvelvollinen, jos tiellä kulkijalle on sat­
tunut tieolosuhteista aiheutunut vahinko.
Tienpitoviranomainen on Maantielailla määrätty suorittamaan tiettyjä maantien 
tienpitäjän eli Liikenneviraston vastuulla olevia tienpitotehtäviä. Tienpitoviran­
omaisina toimivat yhdeksän täyden palvelun ELYä.
4.4 Yhteydenotto 
tienpitoviranomaiseen maantieverkon 
erikoiskäyttölupa-asioissa
Maantieverkon erikoiskäyttölupaa edellyttävän yleisötapahtuman ollessa aikeena 
tapahtuman järjestäjää pyydetään ottamaan ensiksi yhteyttä Liikenneviraston ja 
ELYjen L-vastuualueiden yhteiseen Liikenteen asiakaspalveluun, puh. suomeksi 
0206 90300 ja puh. ruotsiksi 0206 90301, palvelu avoinna arkisin klo 9-16. Yhteyttä 
voi ottaa myös sähköpostitse osoitteeseen liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi. 
Liikenteen asiakaspalvelulla on yksi valtakunnallinen toimipaikka ja se sijaitsee 
Tampereella.
Ohjaavaa tietoa saa myös nettisivuilta osoitteesta www.ely-keskus.fi, josta valitaan 
linkki ’’Liikenteen asiakaspalvelu”.
Jyväskylän keskustassa päämajaansa pitävän Neste Oil Rallin osalta on ELYjen L- 
vastuualueiden kesken toistaiseksi sovittu yhteiseksi asiakkuuspinnaksi rallin jär­
jestäjään nähden Keski-Suomen ELYn L-vastuualue, jossa asiakkuutta vuonna 2010 
hoitavat liikenteenpalvelupäällikkö, tietarkastaja, liikennetietovastaava, tiedottaja 
sekä aluevastaavat omilla alueillaan. Edellä mainitun liikenteen asiakaspalvelun 
avulla selviää ELYn L-vastuualueen tämänhetkisten vastuullisten toimijoiden ajan­
tasaiset yhteystiedot. Oikean lupavalmistelijan löytämiseksi on tärkeää ilmoittaa 
ne tiejaksot tai vähintään ne kunnat, joiden alueella rallin erikoiskokeita aiotaan 
järjestää.
4.5 Tiensulkulupaviranomaiset 
yleisötilaisuuksia tieverkolla järjestettäessä
Mikäli tieverkolla järjestettävä yleisötilaisuus edellyttää tieverkolla olevaan liiken­
teen ohjaukseen tilapäisiä muutoksia tai tiealueelle sijoittuvaa sellaista käyttöä, 
jota ei voida yleiseksi liikenteeksi lukea, on yleisötilaisuuden järjestäjän hankittava
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tilapäisiä muutoksia varten lupa poliisilaitokselta, kunnanhallitukselta, tienpitovi­
ranomaiselta tai tienpitäjältä.
Silloin kun yleisötilaisuuteen sisältyy tieliikennelainsäädännön vastaista toimintaa, 
on tie tältä osin suljettava yleisötilaisuuden ajaksi. Tien sulkeminen yleisötilaisuu­
den vuoksi vaatii aina viranomaisen luvan riippumatta siitä, onko kyseessä maantie, 
katu vai yksityistie. Tiensulkulupaviranomaisia ovat:
Tiensulkulupaviranomaiset:
• Tieverkon osien sulkemisesta yleisötilaisuuksien tarpeisiin päättää 
se poliisilaitos, jonka alueelle suljettavaksi aiotut tiejaksot enim­
mäkseen sijoittuvat.
• Ainoana poikkeuksena tästä on tieverkon osien sulkeminen asema­
kaava-alueella autojen tai moottoripyörien nopeuskilpailua varten, 
josta päättää kunnanhallitus.
4.6 Ympäristönsuojeluviranomaiset 
melua ja tärinää aiheuttavia 
yleisötilaisuuksia järjestettäessä
Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai ta­
pahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on 
syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, lii­
kenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti 
ilmenee.
4.7 Aika-akseliin sidottu 
lupavalmistelusuunnitelma
Neste Oil Ralli on vuosia samankaltaisena toistunut rallitapahtuma, jonka valmiste­
luun liittyvät menettelyt on nyt uudistettu noudattamaan ajantasaisia säädöksiä 
sekä ajantasaista viranomaisten välistä tehtävänjakoa. Maastossa tehtyjen havain­
tojen ja sidosryhmäneuvottelujen tuloksena lupavalmistelun eri vaiheet on sijoitettu 
aikajana kuvaa n. Kuvassa eri vaiheisiin sisältyvät aikomukset ja velvollisuudet on 
esitetty sidottuna rallin alkupäivämäärään, jota kutsutaan A-päiväksi. Tällä on 
pyritty edistämään aikajanakuvan yleispätevyyttä siten, että suunnitelmaa voidaan 
soveltaen käyttää myös muissa paljon liikennettä synnyttävissä yleisötapahtumis­
sa. Valmistelusuunnitelmassa edetään aikajärjestyksessä vaihe kerrallaan.
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Tieverkon erikoiskäyttölupien valmistelusuunnitelma on pelkistetty oheiseen ku­
vaan. Kuva löytyy myös tämän raportin liitteestä 9. Kuvan jälkeen on selostettu ku­
vassa esitettyjen vaiheiden sisältöä.
A = rallin alkamisvuorokausi
-150  
• lvrkl
1. Poliisilaitos
järjestää rallin 
viranomaispalaverin.
Rallinjärjestäjä
selvittää tienpitäjiltä 
tietöiden ja muiden 
vastaavien tieverkolle 
odotettavien 
häiriötilanteiden 
sijainnin ja keston 
rallin aiottuna 
vaikutusaikana sekä ne 
kuntoonpanon, 
liikenteenohjauksen ja 
tiedottamisen ehdot, 
joilla tienpitäjät 
suostuvat tieverkon 
erikoiskäyttöön.
-75  -7 0  -60 -45  -4 0  -30  A
1 1_______ I
3. Tiensul-
kulupavi-
ranomainen
pyytää
viimeistään
lausuntoja
tienpitäjiltä.
4. Rallinjärjestäjä hakee 
viimeistään tienpitäjiltä 
lupaa rallijärjestelyjen 
tarvitsemaan tilapäiseen 
liikenteenohjaukseen ja 
laitesijoitteluun (nopeus­
rajoitukset, muut vakiolii- 
kennemerkit, opastus).
2. Rallinjärjestäjä hakee viimeistään 
tiensulkulupaviranomaiselta lupaa tieverkon 
osien tilapäiseen sulkemiseen ja toimittaa 
tiedoksi kopion tästä hakemuksesta 
kaikkien ohjelmatietojen ja koko tieverkon 
käytön osalta myös tienpitoviranomaiselle.
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7. Rallinjärjestäjä toimittaa viimeistään ympä­
ristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen melua ja 
tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.
----------------------1--------------- -----------------------------------------
8. Tienpitäjät toimittavat viimeistään tilapäiset 
liikenteenohjaus- ja laitesijoituspäätöksensä 
rallinjärjestäjälle. Rallinjärjestäjä ryhtyy valmistele­
maan lupaehtojen mukaisia menettelyjä käyttöön- 
ottokuntoon. Liikennetiedotussuunnitelman 
aikajanakuva otetaan käyttöön.
6. Tiensulkulupaviranomainen toimittaa 
viimeistään rallinjärjestäjälle luvat eri tieosuuksien 
sulkemiseen. Rallinjärjestäjä ryhtyy viimeistelemään 
rallin ohjelmatietoja sekä valmistelemaan lupaehtojen 
mukaisia tien sulkemismenettelyjä.
5. Tienpitäjät toimittavat viimeistään tieverkon osien 
sulkemista koskevat lausuntonsa tiensulkulupaviranomaiselle.
Tiensulkulupaviranomaiset:
• Tieverkon osien sulkemisesta yleisötilaisuuden tarpeisiin päättää se poliisilaitos, jonka alueelle suljettavaksi 
aiotut tiejaksot enimmäkseen sijoittuvat.
• Ainoana poikkeuksena tästä on tieverkon osien sulkeminen asemakaava-alueella autojen tai moottoripyörien 
nopeuskilpailua varten, josta päättää kunnanhallitus.
Maantien tienpitäjää edustaa 
tienpitoviranomainen eli 
toimivaltainen ELY.
Kuva 16. Neste Oil Rallin lupavalmistelusuunnitelman aikajanakuva.
Vaihe 1: Poliisilaitos järjestää rallin viranomaispalaverin. RaUinjärjestäjä selvit­
tää tienpitäjiltä tietöiden ja  muiden vastaavien tieverkolle odotettavien häiriöti­
lanteiden sijainnin ja keston rallin aiottuna vaikutusaikana sekä ne kuntoonpa­
non, liikenteenohjauksen ja  tiedottamisen ehdot, jo illa  tienpitäjät suostuvat tie­
verkon erikoiskäyttöön. (Maantien tienpitoviranomaisen osalta nämä ehdot on esi­
tetty tässä raportissa.)
• Viranomaispalaveriin kutsutaan rallin edustajien lisäksi myös tienpitoviran­
omaisen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja Tieliikennekeskuksen edustajat.
Vaihe 2: Rallinjärjestäjä hakee viimeistään tiensulkulupaviranomaiselta lupaa 
tieverkon osien tilapäiseen sulkemiseen ja  toimittaa tiedoksi kopion tästä hake­
muksesta kaikkien ohjelmatietojen ja  koko tieverkon käytön osalta myös tienpi­
toviranomaiselle. (ELY:n L-vastuualue tarvitsee tiedon myös yksityistieverkolla ja 
katuverkolla sijaitsevista erikoiskokeista, koska myös ne aiheuttavat ruuhkia maan­
tieverkolla.)
• Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja  moottoripyörille saa järjestää vain sulje­
tulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka myöntää asemakaavan 
mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää se polii­
silaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomai­
sen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää. (TielA 
51 §)
• Hakemuksessaan rallinjärjestäjä huomioi ja ennakoi tienpitäjien sekä polii­
siviranomaisten tarpeet ja vaatimukset. Tieverkon osien sulkemisesta ylei­
sötilaisuuden tarpeisiin päättää se poliisilaitos, jonka alueelle suljettavaksi 
aiotut tiejaksot enimmäkseen sijoittuvat. Ainoana poikkeuksena tästä on
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tieverkon osien sulkeminen asemakaava-alueella autojen tai moottoripyöri­
en nopeuskilpailua varten, josta päättää paikallinen kunnanhallitus.
• Lupaprosessin etenemisen nopeuttamiseksi haettaessa lupaa poliisilta ha­
kemus tulee toimittaa tiedoksi myös asianosaisille tienpitoviranomaisille 
(neuvoa saa Liikenteen asiakaspalvelusta).
• Maantieverkolla alueellisen hoitourakkasopimuksen omistava urakoitsija on 
aina ensisijaisesti vastuussa alueensa maantieverkon kunnon laatutasosta. 
Rallinjärjestäjän on sovittava maantieverkon erikoiskäyttöosuuksien kun­
toonpanosta alueen sen hetkisen hoitourakoitsijan kanssa. Sopimuspohja 
on ennalta hyväksytettävä toimivaltaisen tienpitoviranomaisen aluevastaa­
valla.
• Tienpitoviranomaisen luonnostelemat ehdotukset rallinjärjestäjän hake- 
musmalleiksi a) poliisilaitokselle b) kunnanhallitukselle tieosuuksien sul­
kemisen anomiseen ovat liitteissä 1a ja 1b. Hakemusten liitesuunnitelmien 
laatimisohjeita on liitteissä 2-4.
Vaihe 3: Tiensulkulupaviranomainen pyytää viimeistään lausuntoja tienpitäjiltä.
(Mahdollisen asemakaava-alueella sijaitsevan tieosuuden osalta lausunnon pyytäjä 
on kunnanhallitus ja muutoin se poliisilaitos, jonka alueelle suljettavaksi aiotut tie­
jaksot enimmäkseen sijoittuvat.)
Vaihe 4: RaUinjärjestäjä hakee viimeistään tienpitäjiltä lupaa rallijärjestelyjen 
tarvitsemaan tilapäiseen liikenteenohjaukseen ja  laitesijoitteluun (nopeusrajoi­
tukset, muut vakioliikennemerkit, opastus).
• Kunta päättää katu- ja yksityistieverkolla tilapäisestä liikenteenohjaukses­
ta, joten näiltä osin lupaa on haettava kunnalta. Yksityisteiden osalta tarvi­
taan kunnan päätöksen lisäksi luvat yksityistien tienpitäjältä ja maanomis­
tajalta. Maanteiden varsilla tapahtuva mainonta on maantielain mukaan 
kiellettyä, mutta kunta voi erityistapauksissa myöntää tienvarsimainokselle 
poikkeusluvan silloin, kun mainos sijoittuu asemakaava-alueelle liikenne­
alueen ulkopuolelle.
• Tienpitoviranomainen päättää alueensa maantieverkolla tilapäisestä liiken­
teenohjauksesta ja laitesijoittelusta. Lupaa tilapäiseen opastamiseen hae­
taan toimivaltaisen ELYn L-vastuualueelta (ottamalla yhteyttä Liikenteen 
asiakaspalveluun). Maanteiden varsilla tapahtuva tienvarsimainonta on 
maantielain mukaan kiellettyä. Liikenteen asiakaspalvelusta saa asiasta 
tarvittaessa lisätietoa
• Tienvarsi-ilmoittelu maanteiden varsilla tapahtuu maanomistajan luvalla 
tienpitoviranomaisen ohjeita noudattaen.
• Rallinjärjestäjän hakemusmallit a) ELY:n L-vastuualueelle b) kunnalle ovat 
liitteissä 5a ja 5b. Hakemusten liitesuunnitelmien laatimisohjeita on liit­
teissä 6-8.
Vaihe 5. Tienpitäjät toimittavat viimeistään tieverkon osien sulkemista koskevat 
lausuntonsa tiensulkulupaviranomaiselle.
• Tienpitoviranomaisen tiensulkulupaviranomaiselle (poliisilaitos tai kun­
nanhallitus) laatimaan lausuntoon sisältyvät kaikki maantien tienpitäjän 
vaatimukset, täydennykset ja toiveet koskien tien sulkemista ja siihen liitty­
vää tien erikoiskäytön valmistelua, erikoiskäyttöä ja erikoiskäytön jälkeisen 
tilanteen normalisointia tieverkolla sekä itse sulkulupahakemusta.
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Vaihe 6: Tiensulkulupaviranomainen toimittaa viimeistään raUinjärjestäjäUe lu­
vat eri tieosuuksien sulkemiseen. Rallinjärjestäjä ryhtyy viimeistelemään rallin 
ohjelmatietoja sekä valmistelemaan lupaehtojen mukaisia tien sulkemismenette- 
lyjä. (Toimija voi olla kunnanhallitus tai poliisilaitos.)
• Tässä vaiheessa tieverkon osittaiseen sulkemiseen liittyvä luvanhankinta- 
prosessi on ohi ja rallinjärjestäjä voi viimeistellä rallia koskevat aikataulu­
ja tapahtumasuunnitelmansa.
Vaihe 7: Rallinjärjestäjä toimittaa viimeistään ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.
• Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä 
tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jo s melun tai 
tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan 
usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille  elinkeino-, liikenne- ja  ympäris­
tökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee 
(Ympäristönsuojelulaki 60§)
Vaihe 8: Tienpitäjät toimittavat viimeistään tilapäiset liikenteenohjaus- ja  laite- 
sijoituspäätöksensä rallinjärjestäjälle. Rallinjärjestäjä ryhtyy valmistelemaan 
lupaehtojen mukaisia liikenteenohjausmenettelyjä käyttöönottokuntoon. Liiken- 
netiedotussuunnitelman aikajanakuva otetaan käyttöön.
• Tästä eteenpäin edetään rallinjärjestäjän, liikenneviranomaisten ja median 
kesken yhteistyönä laaditun ja viimeistään tässä vaiheessa viimeiset muu­
toksensa saavan liikennetiedotussuunnitelm an mukaisesti kohti rallita- 
pahtumaa ja sen jälkeistä tieverkon normalisointia sekä jälkiarviointia.
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5 TIEVERKON ERIKOISKÄYTÖN
LIIKENNETIEDOTUSSUUNNITELMA
5.1 Tavoite
Liikennetiedotussuunnitelman tavoitteena on antaa kaikille eri tavoin liikenteelle 
tiedottamiseen osallistuville osapuolille yhteinen käsitys siitä, miten ja milloin lii­
kennettä ohjaavaa tietoa jaetaan ja kuka on ilmoittanut vastaavansa mistäkin tiedo- 
tusroolista. Liikennetiedotussuunnitelman sisällöstä on sovittu jo lupavalmistelun 
yhteydessä.
Kun kaikki tarvittavat luvat on anottu, valmisteltu ja myönnetty, siirrytään seuraa­
maan liikennetiedotussuunnitelmaa. Liikennetiedotussuunnitelman aika-akselilla 
sidosryhmien välinen yhteydenpito koostuu yksinomaan operatiivisista asioista.
5.2 Tapahtuman nimen ja tunnuksen
käyttö tiedottamisessa
Samaa rallitapahtumaa kuvaavien Neste Oil Rally Finland, W RC-ralli ja MM-ralli - 
termien käyttö mediassa ja liikenteelle tiedottamisessa on vaihdellut vuosittain. 
Rallinjärjestäjä on esittänyt suomenkielisen viranomaisen ja median käytettäväksi 
Neste O il Ralli nimeä sekä rallitapahtuman logoa. Ilmaista öljy-yhtiömainontaa 
välttääkseen osa mediasta ja viranomaisista on perinteisesti pyrkinyt välttämään 
Neste -termin käyttöä. Toisaalta Neste Oil Ralli on tapahtuman erisnimi ja varsinkin 
rallin logon nopeaa ymmärrettävyyttä opetetaan asiakkaille mainoksissa jo  kau­
an ennen rallin alkua. Logoa käyttäen saavutetaan todennäköisesti tehokkain ja 
nopealukuisin tilapäinen opastus tieverkolla, kun logossa sijaitsevan tekstin ym­
märtämisen vaihtoehtona tienkäyttäjälle riittää myös pelkän logon tunnistaminen. 
Radio- ja sanomalehtiviestinnässä tilanne on toinen, sillä puhekielessä vallitsevat 
omat lainalaisuutensa ja lehtiä lukiessa ei yleensä ole tarvetta tehdä kiireellisiä tie­
verkon käyttöön liittyviä päätöksiä.
Tienvarsitiedottamisessa suositellaan logojen käyttöä liikenneturvallisuussyistä. 
Tarkkaa tapauskohtaista harkintaa kuitenkin tarvitaan nimenomaan siksi, että on 
paljon tilanteita, joissa logon käyttö on yksinomaan mainontaa, eikä edistä liiken­
neturvallisuutta. Tässä asiassa on arvioitava erikseen tilapäistä opastamista ja py­
syvää opastamista.
5.3 Aika-akseliin sidottu 
liikennetiedotussuunnitelma
Viranomaiset, media ja rallinjärjestäjä voivat muodostaa omiin prosesseihinsa liit­
tyen suhteellisen varmoja odotuksia aikajanakuvan mukaan. Media tarvitsee tietoa
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voidakseen tehdä siitä liiketoimintaa. Viranomaiset ja rallinjärjestäjä tarvitsevat 
mediaa levittämään valmistamaansa tietoa kansalaisille. Ralliruuhkaennusteista 
hyötyvät ehkä eniten ne, jotka eivät ralleista liiemmin välitä.
Liikennetiedotussuunnitelma on pelkistetty oheiseen kuvaan 17. Kuva löytyy myös 
tämän raportin liitteestä 10. Kuvan jälkeen on selostettu kuvassa esitettyjen vaihei­
den sisältöä.
Kuvassa esiintyviä termejä:
• Tiensulkuilmoitus: tien sulkemisesta kertova tienvarren ennakkotiedote, jonka 
voi pystyttää tiealueelle tienpitäjän luvalla (ks. kuva 3).
• Rallin laite: rallin erikoiskokeen sisäisiin järjestelyihin liittyvä kilpailun ohjaus­
merkki (ks. kuva 7), yleisöalueen raja-aita (ks. kuvat 4 ja 5) tai televisiokameraa 
kannatteleva portaali. Näitä voi pystyttää tienvarteen suljettavaksi aiotulle tie­
alueelle ennen tien sulkemista tienpitäjän luvalla.
• Tilapäinen liikenteenohjauslaite: yleiselle liikenteelle tarkoitettu tienvarteen 
pystytetty tilapäinen opaste tai vakioliikennemerkki, jonka voi pystyttää tiealu­
eelle tienpitäjän luvalla (ks. kuva 10).
A = rallin alkamisvuorokausi 
L = rallin loppumisvuorokausi
-30 -29 -28 -27 -21 -1
___1 1 1 J.-L-
5 -14 -13 -12 -11 -10 -9 
1 1 1 1 1 1 1
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
M I M M I
A L +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
__1 II II II II li
t [vrk] ______1
3. Tiensulkuilmoitukset maantien 
sulkukohtiin pitää viimeistään pystyttää.
4. Rallin laitteita voi pystyttää maantien tie­
alueelle luvalla.
5. Tienpitoviranomainen julkaisee valtakun­
nallisen liikennetiedotteen ja toimittaa sen 
poliisilaitokselle, liikkuvalle poliisille, medialle 
ja rallinjärjestäjälle, tieliikennekeskukseen 
sekä liikenneviraston internet-sivuille.
1. Tiensulkuilmoituksia voi 
pystyttää luvalla.
2. Rallinjärjestäjä toimittaa 
tarkat lopulliset 
ohjelmatiedot
tiensulkulupaviranomaiselle 
ja tienpitoviranomaiselle 
liikenne-ennusteen 
laadintaa varten.
6. Tilapäisiä liikenteenoh- 
jauslaitteita voi pystyttää 
luvalla.
7. Poliisilaitos järjestää 
tapaamisen viranomaisten 
kesken ja  antaa liikenne- 
tiedotteen.
Kysykää rallista -päivä klo 
18-21 radiossa
10. Maantien tiealueelle 
sijoitetut rallin laitteet, 
ilmoitukset ja tilapäiset 
liikenteenohjauslaitteet 
pitää olla poistettu.
8. Tieliikennekeskus tiedottaa reaali­
aikaisesti liikennetilanteesta medialle. 
Tätä koskevat kyselyt ohjataan 
tieliikennekeskukseen.
9. Tiet kunnostetaan sopimusten 
mukaan heti sulkuajan päätyttyä 
ennen yleiselle liikenteelle avaamista.
Keskisuomalaisen
ralliliitejilm esty^_
11. Palautekeskustelu rallin 
toimijoiden kesken voidaan 
pitää.
o
Kuva 17. Neste Oil Rallin liikennetiedotussuunnitelman aikajanakuva.
Kuvan rungon muodostava paksu vaakasuuntainen aikanuoli on vihreä niiltä osin 
kun nopeuskilpailuun liittyvää kalustoa ei liiemmin ole havaittavissa tieverkolla. 
Keltainen jakso kuvaa erikoiskoejaksoihin tutustumisvaihetta ja punainen jakso
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varsinaista ralliaikaa, jolloin tiejaksot ovat vuoron perään suljettuja. Aika etenee 
vasemmalta oikealle.
Ohuet pystyviivat ovat uuden vuorokauden alkuhetkiä. A-kirjain kuvaa rallitapah- 
tuman alkamisvuorokautta, L-kirjain loppumisvuorokautta ja numerot vuorokausia 
ennen (miinus) alkamisvuorokautta tai jälkeen (plus) loppumisvuorokauden.
Vaaleankeltaiset laatikot paksun aikanuolen alapuolella ovat kaupallisen median 
itsensä ilmoittamia tehtäviä. Kaupallinen media odottaa saavansa viranomaistie- 
dotteet käyttöönsä voidakseen muokata eri tiedotusvaiheista sisältöä omiin tuottei­
siinsa. Media tukee viranomaisen työtä liikennetiedottamisessa omaehtoisella ja 
vapaalla tavallaan, josta on kaikille osapuolille hyötyä.
Vaaleanharmaat laatikot kuvaavat viranomaisten ja rallin järjestäjän vuorovaikut­
teisen liikenteelle tiedottamisen etenemistä. Suunnitelman avulla oletetaan olevan 
aiempaa helpompi luoda odotuksia siitä, mitä kukin taho viimeistään minäkin vuo­
rokautena aikoo tehdä tai tiedottaa liikenteelle.
Median liikennetiedotteet:
• A-30: Ralliradion nettisivut avataan Ylen Radio Keski-Suomen sivuilla.
• A-2: "Kysykää rallista" -päivä Radio Keski-Suomessa.
• A -1: Keskisuomalaisen ralliliite ilmestyy.
• A < >  L: "Ralliradio" -lähetykset Radio Keski-Suomen taajuudella rallialu- 
eella sekä nettiradiossa globaalina lähetyksenä. Sisältää ajankohtaista tie­
toa liikenneruuhkista, onnettomuuksista sekä muista yleisöliikenteen ilm i­
öistä.
RaUinjärjestäjän liikennetiedottamistoimenpiteet:
• A-28: Tiensulkuilmoituksia voi pystyttää maanomistajan luvalla tiealueel­
le noudattamalla tienpitäjän ohjeita. Rallinjärjestäjä toimittaa tarkat lo­
pulliset ohjelmatiedot tiensulkulupaviranomaiselle ja tienpitoviranomai­
selle liikenne-ennusteen laadintaa varten (Jakelu tienpitoviranomaisille: 
liikenteen asiakaspalvelu, osalliset ELY-keskukset, Liikenneviraston tielii- 
kennekeskus).
• A -14 : Tiensulkuilmoitukset maantien sulkukohtiin pitää viimeistään pys­
tyttää. Rallin laitteita voi pystyttää maantien tiealueelle luvalla.
• A-2: Tilapäisiä liikenteenohjauslaitteita voi pystyttää luvalla.
• A: Tiet kunnostetaan sopimusten mukaan heti sulkuajan päätyttyä ennen 
yleiselle liikenteelle avaamista.
• L+2: Maantien tiealueelle sijoitetut rallin laitteet, ilmoitukset ja tilapäi­
set liikenteenohjauslaitteet pitää olla poistettu ennen tämän vuorokauden 
alkua.
Poliisin liikennetiedottamistoimenpiteet:
• A-2: Poliisilaitos järjestää tapaamisen viranomaisten kesken ja  antaa lii-  
kennetiedotteen. (Jakelu tienpitoviranomaisille: liikenteen asiakaspalvelu, 
osalliset ELY-keskukset, Liikenneviraston tieliikennekeskus)
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Tienpitoviranomaisen liikennetiedottamistoimenpiteet:
• A -14 : Tienpitoviranomainen (asiakasvastuussa oleva ELY) julkaisee val­
takunnallisen liikennetiedotteen ja  toimittaa sen poliisilaitokselle, liik ­
kuvalle poliisille, medialle, rallinjärjestäjälle, tieliikennekeskukseen sekä 
liikenneviraston internet-sivuille. Tiedotus sisältää aikataulutettujen lii­
kenne-ennusteiden lisäksi kiertotiesuosituksia sekä varoituksia jonoutumi­
sen aiheuttamasta peräänajoriskistä ja muista tavanomaisesta liikenneti­
lanteesta poikkeavista vaaroista. Tieliikennekeskus jakaa ennustetietoa en­
nen ralleja tietoa pyytäville.
• A: Tieliikennekeskus tiedottaa reaaliaikaisesti liikennetilanteesta medi­
alle. Reaaliaikaista liikennetilannetta koskevat kyselyt ohjataan tie lii­
kennekeskukseen. Tieliikennekeskus jakaa reaaliaikaista tietoa rallin aika­
na sitä pyytäville sekä omatoimisesti normaalin liikennetilannetiedotustoi- 
minnan mukaisesti.
• L+9: Palautekeskustelu liikennetiedottamisesta ja rallin valmistelusta joko 
tapaamalla tai sähköpostitse rallin toimijoiden kesken voidaan aikaisin­
taan pitää. Tavoitteena on asiakkuuden edelleen kehittäminen koko sidos- 
ryhmätoiminta mukaan lukien.
5.4 Yleiset tiedottamisperiaatteet
Puhelujen ohjaaminen oikealle toim ijalle rallin aikana:
• Sovitaan kaikkien toimijoiden kesken, mitä puheluita ohjataan tieliikenne- 
keskukseen, liikenteen asiakaspalveluun, ELYn L-vastuualueen aluevastaa­
ville, poliisilaitokselle tai liikkuvalle poliisille.
Media toimii riippumattomasti:
• Median tiedottaa uutiskynnyksen ylittävistä aisoista havaintojensa ja lin- 
jaustensa mukaan.
Rallinjärjestäjä keskittyy rallin m aksullisiin tapahtuma-alueisiin:
• Rallinjärjestäjä tiedottaa poliisilaitokselle rallitapahtuman etenemiseen 
vaikuttavista asioista havaintojensa ja linjaustensa mukaan.
Poliisi valvoo yleisiä alueita ja tiedottaa tarvittaessa:
• Liikkuva p o liisi valvoo jatkuvasti liikennetilanteen mahdollisia yllättäviä 
muutoksia tieverkolla ja tekee niiden mukaan tarvittavia päätöksiä ohjaus- 
ja tiedotustoimenpiteistä. Liikkuvan poliisin keskeisiä päätehtäviä on val­
voa säädösten noudattamista yleisen liikenteen käytössä olevalla tieverkol­
la.
• P o liisila ito s  valvoo yleistä järjestystä sekä myönnettyjen lupien noudatta­
mista.
• Poliisi päättää ja toteuttaa mahdollisia ennakkosuunnitelmista poikkeavia 
operatiivisia liikenteenohjausmuutoksia tekemiensä havaintojen pohjalta.
• Poliisi tiedottaa medialle ja  tieliikennekeskukselle liikennetilanteen muu­
toksista.
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Tienpitoviranomainen seuraa tieverkon häiriötilanteen hallintamenettelyjen on­
nistumista: seuraa laatimansa ohjeistuksen toimivuutta sekä valvoo valmistelemi- 
ensa ja myöntämiensä lupien sekä lausuntojen sisällöllistä laatua ja noudattamista.
Liikenneviraston tieliikennekeskus päivystää ja  välittää tietoa normaaliin ta­
paan.
Yleisön asiakaspuhelujen ohjaaminen oikealle toim ijalle rallin aikana:
• Tienkäyttäjien toivotut kontaktipinnat tienpitoviranomaisissa ovat tieliiken­
teen toimivuuden osalta tieliikennekeskus 0200 2100 /  avoinna 24h sekä 
lupa-asioissa liikenteen asiakaspalvelu, suomeksi 0206 90300 ja  ruotsiksi 
0206 90301 /  avoinna arkisin klo 9-16.
• Järjestyshäiriöiden sekä liikenteen käsiohjausta edellyttävien ruuhkien 
osalta toimii liikkuvan ja paikallisen poliisilaitoksen yhteinen kontaktipinta 
10022 /  avoinna 24h.
• Hätäpuhelujen (esim. luonnonkatastrofit ja onnettomuudet) yleisenä väli- 
tyskeskuksena toimivan Hätäkeskuksen kontaktipinta on 112  /  avoinna 
24h.
• Ralliorganisaatio keskittyy rallitapahtuman etenemisen ohjaamiseen eikä 
vastaanota puheluja suoraan ralliyleisöltä.
TIEVERKON OSIEN SULKEMISLUVAN HAKEMINEN 
POLIISILAITOKSELTA TAI KUNNANHALLITUKSELTA
L I I T E  l a
LIITE la  Asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevien tieverkon osien tilapäinen sulkeminen nopeuskil- 
pailua varten (tienpitoviranomaisen ehdottama hakemusmalli)
Paikallinen poliisilaitos HAKEMUS
Osoite
Päiväyspaikka xx.xx.20xx
Asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevien tieverkon osien tilapäinen sulkeminen 
nopeuskilpailua varten, Neste Oil Ralli 20xx
AKK Motorsport Ry aikoo järjestää Neste O il Rallin ajalla xx.xx.20xx -xx.xx.20xx. Rallin eri­
koiskokeet ovat tieliikenneasetuksen 51 §:ssä tarkoitettuja nopeuskilpailuja henkilöautoille.
Pyydämme Xx poliisilaitokselta lupaa tieverkon osien tilapäiseen sulkemiseen asemakaava- 
alueiden ulkopuolella sijaitsevien rallin erikoiskoeosuuksien osalta. Suljettaviksi aiotut tie­
osuudet sulkuaikoineen on esitetty oheisissa liitekartoissa ja liiteselostuksissa.
[ Tähän vapaamuotoista hakemustekstiä paikallisen poliisilaitoksen mahdollisesti osoittamien 
luvanhakuohjeiden mukaan.]
Kilpailuun osallistujat ovat vakuutettuja tapaturman varalta (liitteenä järjestäjän vastuuva­
kuutus). Maanteiden osalta hakemuksen liitteenä ovat kuntoonpanosopimukset. Yksityistei­
den osalta hakemuksen liitteenä ovat yksityisteiden käyttösopimukset.
[Tähän vapaamuotoista hakemustekstiä siitä, kuka tekee, mitä tekee ja m illä valmiudella ja 
mahdollisella vakuutuksella tekee liitteenä olevien tieverkolle aiottujen sulkemisjärjestelyjen 
pystytyksen ja käytön osalta, jos näitä asioita ei ole esitetty liitteissä.]
Luvanhakija toimittaa hakemuksen tiedoksi myös asianosaisille tienpitäjille.
Hakijan yhteystiedot: Nimi
Osoite
Yhteyshenkilö ja puhelinnumero 
Sähköpostiosoite
Allekirjoitukset
LIITTEET
Kartta ja reittiselostus suljettaviksi aiotuista tieosuuksista sulkuaikoineen [ks. liite 2] 
Maanteiden kuntoonpanosopimukset [ks. liite3]
Yksityisteiden käyttösopimukset
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle [ks. liite4] 
Liikennetiedotussuunnitelman aikajanakuva [ks. liite 10]
Järjestäjän vastuuvakuutus
TIEDOKSI(sähköpostina)
Keski-Suomen ELY-keskus 
Muut asianosaiset tienpitäjät
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LIITE 1b Asemakaava-alueella sijaitsevien tieverkon osien tilapäinen sulkeminen nopeuskilpailua varten 
(tienpitoviranomaisen ehdottama hakemusmalli)
Xx kunta HAKEMUS
Kunnanhallitus
Osoite Päiväyspaikka xx.xx.20xx
Asemakaava-alueella sijaitsevien tieverkon osien tilapäinen sulkeminen nopeuskilpailua 
varten, Neste Oil Ralli 20xx
AKK Motorsport Ry aikoo järjestää Neste O il Rallin ajalla xx.xx.20xx -xx.xx.20xx. Rallin eri­
koiskokeet ovat tieliikenneasetuksen 51 §:ssä tarkoitettuja nopeuskilpailuja henkilöautoille.
Pyydämme kunnanhallitukselta lupaa tieverkon osien tilapäiseen sulkemiseen asemakaava- 
alueella sijaitsevien rallin erikoiskoeosuuksien osalta. Suljettaviksi aiotut tieosuudet sulku- 
aikoineen on esitetty oheisissa liitekartoissa ja liiteselostuksissa.
[ Tähän vapaamuotoista hakemustekstiä kunnanhallituksen mahdollisesti osoittamien luvan- 
hakuohjeiden mukaan.]
Kilpailuun osallistujat ovat vakuutettuja tapaturman varalta (liitteenä järjestäjän vastuuva­
kuutus). Maanteiden osalta hakemuksen liitteenä ovat kuntoonpanosopimukset. Katujen 
osalta hakemuksen liitteenä ovat katujen käyttösopimukset.
[Tähän vapaamuotoista hakemustekstiä siitä, kuka tekee, mitä tekee ja m illä valmiudella ja 
mahdollisella vakuutuksella tekee liitteenä olevien tieverkolle aiottujen sulkemisjärjestelyjen 
pystytyksen ja käytön osalta, jos näitä asioita ei ole esitetty liitteissä.]
Luvanhakija toimittaa hakemuksen tiedoksi myös asianosaisille tienpitäjille.
Hakijan yhteystiedot: Nimi
Osoite
Yhteyshenkilö ja puhelinnumero 
Sähköpostiosoite
Allekirjoitukset
LIITTEET
Kartta ja reittiselostus suljettaviksi aiotuista tieosuuksista sulkuaikoineen [ks. liite 2] 
Maanteiden kuntoonpanosopimukset [ks. liite3]
Yksityisteiden käyttösopimukset
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle [ks. liite4] 
Liikennetiedotussuunnitelman aikajanakuva [ks. liite 10]
Järjestäjän vastuuvakuutus
TIEDOKSI(sähköpostina)
Keski-Suomen ELY-keskus 
Muut asianosaiset tienpitäjät
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LIITE 2 Tiensulkuhakemuksen liite: Suljettaviksi aiotut tieosuudet 1/2: Kartta
LhKn''.ti-
Start /  Finishl 
i l  Jyväskylä ,,}J
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Tiensulkuhakemuksen liite: Suljettavaksi aiotut tieosuudet 2/2: Reittiselostus
Neste O il Ralli 20xx
KESKI-SUOMEN PO LIISILA ITO KSEN  ALUEELLA SULJETTAVAKSI ANOTTAVAT, ASEMAKAAVA-ALUEEN
ULKOPUOLELLA OLEVAT TIEOSUUDET
EK 2 & 5 VELLIPOHJA 17,16 km Keski-Suomen poliisilaitos
Sulkuaika 1.8.2008 klo 04.30 -  15.40
Papinvuorentien ykst 
Leppäselän ykst 
Pt 16599, to 03
(yt 16588 -  Leppäselän ykst) 
(Papinvuori ykst -  yt 16599)
Nuottatien yt 
St 607, to 3
(yt 16599 -  st 607)
Pöykyntie ykst (st 607 -  st 607)
EK 3 & 6 MÖKKIPERÄ 11,38 km Keski-Suomen poliisilaitos
Sulkuaika 1.8.2008 klo 05.25 -  16.30
Yläkintaus-Kirjakka ykst 
Pohjoisjärvi-Mökkiperä ykst 
Pt 16683, to 03
(vt 6250 -  Pohjoisjärvi -  Mökkiperä ykst) 
(Yläkintaus-Kirjakka ykst -  yt 16683)
Pellossaaren ykst (yt 16683 -  yt 16695)
EK 4 & 7 PALSANKYLÄ 13,90 km Keski-Suomen poliisilaitos
Sulkuaika 1.8.2008 klo 06.10 -  17.15
Pt 16791
Kytölän ja Teerinmäen ykst 
Aholan ykst
Mäntylän -  Mikkolan ykst 
Palsankylän ykst
(yt 16777 -  Kytölän ja Teerinmäen ykst)
(yt 16791 -  Aholan ykst)
(Kytölän ja Teerenmäen ykst -  Mikkolan ykst) 
(Aholan ykst -  Palsankylän ykst) 
(Mäntylän-Mikkolan ykst -  yt 6304)
EK 8 URRIA 12,65 km Keski-Suomen poliisilaitos
Sulkuaika 1.8.2008 klo 13.15 -  20.10
Metsäpiesalan ykst 
Pt 16539, to 01, to 02 
Perämäen ykst
(st 644 -  yt 16549)
(Metsäpiesalan ykst -  Perämäen ykst)
(yt 16539 -  yt 6046)
EK 9 LAUTAPERÄ 7,87 km Keski-Suomen poliisilaitos
Sulkuaika 1.8.2008 klo 13.50 -  20.40
Kaleton -  Virkalahti ykst (yt 6046 -  Lautaperän ykst -  Männikön ykst -  yt 6046)
ykst=yksityistie yt=yhdystie st=seututie kt=kantatie vt=valtatie to=tienosa katu=katu
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LIITE 3 Tiensulkuhakemuksen liite: Sopimusmalli suljettavien tieosuuksien kuntoonpanosta sekä malli
suljettavien tieosuuksien kuntoonpanosuunnitelmasta 1/2: Kuntoonpanosopimus
Suljettavien tieosuuksien kuntoonpanosopimus, Neste Oil Ralli 20xx
Allekirjoittaneet sopijapuolet Neste O il Ralli ja maantieverkon hoidon alueurakan hoitoura- 
koitsija xxxx ovat tehneet sopimuksen suljettavien tieosuuksien ja niihin liittyvien erilaisten 
siirtymäosuuksien kuntoonpanosta ajalla xx.xx.20xx -  xx.xx.20xx järjestettävän autojen no- 
peuskilpailun vuoksi.
Sopimus käsittää ne tieosuudet, jotka on esitetty reitteinä tai aluerajauksina oheisissa liite­
kartoissa ja reittiselostuksissa. Sopimusaikana urakoitsija toteuttaa liitteenä olevaa tiever­
kon kuntoonpanosuunnitelmaa sekä muita tässä sopimuksessa tai sen liitteissä erikseen 
mainittuja tehtäviä.
Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Yhteyshenkilöt sopimusta koskevissa asioissa:
Alueurakoitsija, yhteyshenkilön nimi ja  puhelinnumero 
Neste Oil Ralli, yhteyshenkilön nimi ja  puhelinnumero
Sopimus on voimassa xx.xx.20xx -  xx.xx.20xx.
Maantieverkon osalta on hankittava tienpitoviranomaisen edustajan hyväksyntä tämän so­
pimuksen laatimiselle ennen tämän sopimuksen varsinaista allekirjoittamista.
Hyväksyn tämän sopimuksen tekemisen toimialueeseeni kuuluvien maanteiden osalta:
Tienpitoviranomaisen aluevastaava
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolel­
le.
Neste Oil Rallin edustaja on velvollinen toimittamaan yhden oikeaksi todistetun kopion täy­
dellisesti allekirjoitetusta sopimuksesta liitteineen allekirjoittaneelle tienpitoviranomaisen 
aluevastaavalle sekä liittämään vastaavan kopion tiensulkuhakemuksensa liitteeksi.
Sopijapuolten allekirjoitukset:
Neste Oil Rallin edustaja Urakoitsija xxxx
Liitteet
Kartta ja reittiselostus suljettaviksi aiotuista tieosuuksista sulkuaikoineen [ks. liite 2] 
Kuntoonpanosuunnitelma
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Sopimusmain suljettavien tieosuuksien kuntoonpanosta sekä malli suljettavien tieosuuksien kuntoonpano- 
suunnitelmasta 2/2: Kuntoonpanosuunnitelma
KUNTOONPANOSUUNNITELMA
XX.XX.20XX
Nopeuskilpailuja varten suljettavien tieverkon osien kuntoonpanosuunnitelma,
Neste O il Ralli 20xx
Jatkuvan vastuun periaate y le ise lle  liikenteelle avoinna olevan tieverkon osalta:
Maantieverkon osalta vastuu yleiselle liikenteelle avoinna olevan tieverkon laadusta on kaiken 
aikaa ilman katkoksia tienpitoviranomaisen palkkaamalla maantieverkon hoidon alueurakoitsi- 
jalla. Mikäli laatuvaatimukset jostain syystä alittuvat yleiselle liikenteelle avoinna olevalla tie­
verkolla, niiltä osin noudatetaan sitä, mitä tienpitäjän ja maantieverkon hoidon alueurakoitsijan 
välisessä sopimuksessa on asiasta mainittu.
Tieverkon erikoiskäytöstä aiheutuva tieverkon ylimääräinen kuntoonpanotarve ei sisälly edellä 
mainittuun sopimukseen, vaan siitä on laadittava erillinen sopimus erikoiskäyttöä tarvitsevan 
kolmannen osapuolen kanssa siten, että hoidon alueurakoitsija sitoutuu saavuttamaan tienpi­
toviranomaisen asettamat laatuvaatimukset tien erikoiskäytöstä huolimatta.
Katujen ja yksityisteiden osalta vastuu tieverkon laadusta on selvitettävä erikseen asianomai­
sen tienpitäjän kanssa.
Ennen tien sulkemista:
Nopeuskilpailujen järjestäjä ja maantieverkon hoitourakoitsija tekevät yhteisen katselmuksen 
suljettavaksi aiotuilla tieosuuksilla. Katselmuksessa todetaan tiestön kunto.
Kunnostetaan suljettavaksi aiottu tieverkon osa sekä siirtymäreitiksi aiottu tieverkon osa siten, 
että ne täyttävät tienpitäjän asettamat laatuvaatimukset sulkuajan alkaessa. Tehdään tarvitta­
vat pölynsidontatyöt asutusten ja muiden pölynsidontaa tarvitsevien kohteiden kohdalla.
Kunnostamisessa ennakoidaan rallin tarvitsemien ohjausmerkintöjen ja yleisörajauksien pys­
tyttämisestä aiheutuvat rajoitukset tehdä kuntoonpanoa tiealueella.
Ennen tien avaamista yleiselle liikenteelle:
Hoitourakoitsija ottaa maantieverkon hoidon alueurakan palvelusopimuksen mukaisen hoito­
vastuun suljettuna olleen tien osalta välittömästi sulkuajan päättyessä. Suljettuna oleva tiever­
kon osa kunnostetaan ennen yleiselle liikenteelle avaamista siten, että hoitovastuun ottaminen 
on hoitourakoitsijalle mahdollista.
Mainittu kunnostaminen tehdään kuitenkin siten, että nopeuskilpailujen tai tienkäyttäjien tur­
vallinen ja sujuva eteneminen tieverkolla ei merkittävästi häiriinny kuntoonpanotyöstä.
Välittömästi tien sulkuajan päättymisen jälkeen:
Kunnostetaan sulkualueeseen liittyvinä siirtymäreitteinä käytetyt tieverkon osat siten, että ne 
täyttävät tienpitäjän asettamat laatuvaatimukset.
Nopeuskilpailujen päättymistä seuraavana vuorokautena:
Nopeuskilpailujen järjestäjä ja maantieverkon hoitourakoitsija tekevät yhteisen katselmuksen 
suljettuna olleilla tieosuuksilla. Katselmuksessa todetaan tiestön kunto. Mahdolliset murskeen- 
lisäykset ja muut täydentävät kuntoonpanotyöt havaittujen puutteiden ja vaurioiden osalta so­
vitaan tarpeen mukaan. Kuntoonpanotyöt tehdään välittömästi.
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LIITE 4 Tiensulkuhakemuksen liite: Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen
tieverkolle 1/12: Sijaintikartta ja suunnittelukehotus
Tien sulkeminen erikoiskäyttöä varten (nopeuskilpailu)
• Luvanhakija laatii tiensulkemisen liikenteenohjaussuunnitelman noudattaen tieliikenteen oh­
jaamista koskevia säädöksiä sekä muotoilemalla tässä liitteessä annettuja malliratkaisuja to­
dellisiin olosuhteisiin sopiviksi.
• Liikenteenohjaussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa.
• Tienpitäjän pätevyyssuositus suunnittelijan osalta on onnistuneesti suoritettu Tieturva 1 - 
koulutus.
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Tiensulkuilmoituksen sijoittaminen suljettavaksi aiottuun tienkohtaan.
Tien sulkeminen erikoiskäyttöä varten (nopeuskilpailu)
-  esimerkki koskee 80 km/h yleisrajoitusteitä
-  ennakkoilmoituksen alareunan korkeus tien pinnasta vähintään 1,0 m
-  sivuetäisyys tien pinnan reunasta ilmoituksen reunaan vähintään 0,5 m
-  pystytetään ennen tilapäisten laitteiden asentamista
-  pystytetään viimeistään kaksi viikkoa ennen tien sulkemista
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 2/12: Asennusohje (A)
A) Suljettavaksi aiottu alue
0-20 m
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Liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen suljettavaksi aiottuun tienkohtaan. 
Tie yhtäjaksoisesti suljettu.
Tien sulkeminen erikoiskäyttöä varten (nopeuskilpailu)
-  esimerkki koskee 80 km/h yleisrajoitusteitä
-  suurin sallittu nopeusrajoitus, jossa liikenteenohjaajat saavat toimia on 50 km/h
-  liikennemerkin alareunan korkeus tien pinnasta vähintään 1,5 m
-  sivuetäisyys tien pinnan reunasta liikennemerkin reunaan vähintään 0,5 m
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 3/12: Asennusohje (B)
B)
Sulkulaitetta, jolla suljetaan 
puoli tietä, suositellaan 
käytettäväksi tien leveyden 
sitä edellyttäessä
2 x liikenteen ohjaaja (toinen
liikenteenohjaaja
voi tarvittaessa mennä
neuvomaan ja ohjaamaan
sulkuportin eteen
jonoutunutta
liikennettä
Suljettavaksi aiottu 
alue
Kilpailun
ajosuunta
t
Tiensulkuilmoitus 
tie suljettu 0,0 km 
Pystytetään aina 
ennen tien 
sulkemiseen liittyviä 
valmistelutöitä
materiaalilla tai 
kokonaan poistettava 
kun tie ei ole suljettu
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Liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen suljettavaksi aiottuun tienkohtaan. 
Tie yhtäjaksoisesti suljettu.
Tien sulkeminen erikoiskäyttöä varten (nopeuskilpailu)
-  esimerkki koskee 80 km/h yleisrajoitusteitä
-  suurin sallittu nopeusrajoitus, jossa liikenteenohjaajat saavat toimia on 50 km/h
-  liikennemerkin alareunan korkeus tien pinnasta vähintään 1,5 m
-  sivuetäisyys tien pinnan reunasta liikennemerkin reunaan vähintään 0,5 m
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 4/12: Asennusohje (C)
C)
Suljettavaksi aiottu alue
Sulkulaitetta, jo lla tie 
suljetaan,
suositellaan käytettäväksi 
tien leveyden 
sitä edellyttäessä
1 x sulkulaitteen säilymistä 
vartioiva toimitsija, 
varusteena toimitsijaliivi, josta 
tehtävä käy ilm i
Tiensulkuilmoitus 
tie suljettu 0, 0 km 
Pystytetään aina ennen 
tien sulkemiseen liittyviä 
valmistelutöitä
Peitettävä harmaalla 
materiaalilla tai 
kokonaan poistettava 
kun tie ei ole suljettu
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Liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen suljettavaksi aiottuun tienkohtaan. 
Tie yhtäjaksoisesti suljettu.
Tien sulkeminen erikoiskäyttöä varten (nopeuskilpailu)
-  esimerkki koskee 80 km/h yleisrajoitusteitä
-  suurin sallittu nopeusrajoitus, jossa liikenteenohjaajat saavat toimia on 50 km/h
-  liikennemerkin alareunan korkeus tien pinnasta vähintään 1,5 m
-  sivuetäisyys tien pinnan reunasta liikennemerkin reunaan vähintään 0,5 m
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 5/12: Asennusohje (D)
D)
Sulkulaitetta, jolla suljetaan 
puoli tietä, suositellaan 
käytettäväksi tien leveyden 
sitä edellyttäessä
2 x liikenteen ohjaaja (toinen
liikenteenohjaaja
voi tarvittaessa mennä
neuvomaan ja ohjaamaan
sulkuportin eteen
jonoutunutta
liikennettä
Suljettavaksi aiottu alue
Tiensulkuilmoitus 
tie suljettu 0,0 km 
Pystytetään aina ennen 
tien sulkemiseen liittyviä 
valmistelutöitä
Peitettävä harmaalla 
materiaalilla tai 
kokonaan poistettava 
kun tie ei ole suljettu
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Tiensulkuilmoitusten sijoittaminen sulkualuetta ympäröivälle tieverkolle.
Tien sulkeminen erikoiskäyttöä varten (nopeuskilpailu)
-  esimerkki koskee 80 km/h yleisrajoitusteitä
-  ennakkoilmoituksen alareunan korkeus tien pinnasta vähintään 1,0 m
-  sivuetäisyys tien pinnan reunasta ilmoituksen reunaan vähintään 0,5 m
-  suositellaan pystytettäväksi tarvittaessa noin 2 vrk ennen tien sulkemista
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 6/12: Asennusohje (G)
G) Suljettavaksi aiottu alue
Kts. ohjeistus tien sulkemiskohdasta, 
tapaukset B, C ja D
Tiensulkuilmoitus (tarvittaessa) 
tie suljettu X km (esimerkkinä 5 km)
Ilmoituksen etäisyys liittymästä 
voidaan sovittaa maastossa siten, 
että kääntynyt auto on kokonaan 
poissa päätieltä, mutta ei vielä 
kiihdyttänyt uutta vauhtia
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Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 7/12: Täydentäviä ja vaihtoehtoi­
sia liikenteenohjausmalleja suljettavaksi aiottuun tienkohtaan
Täydentäviä ja vaihtoehtoisia liikenteenohjausmalleja suljettavaksi 
aiottuun tienkohtaan. Otetaan käyttöön tarvittaessa.
Peitettävä
harmaalla
materiaalilla
tai kokonaan
poistettava
kun tie ei ole
suljettu
Tie yhtäjaksoisesti suljettu Tie ajoittain avoinna ja ajoittain suljettu
x m
 
tai x km
L I I T E  4
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 8/12: Suljettavaksi aiottuun tie­
verkon kohtaan asennettava ennakkotiedotus
ENNAKKOTIEDOTUS!
MM-RALLIN
ERIKOISKOKEEN VUOKSI 
VIRANOMAISEN LUVALLA
TIE SULJETTU
VÄGEN STÄNGD / ROAD CLOSED
______  km paasta
längre fram / ahead
pvm ___________________
klo ___________________
info ___________________
YHDESSÄ TURVALLISIN MM-RALLI
50 cm
70
 c
m
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Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 9/12: Suljettavaksi aiottuun tie­
verkon kohtaan asennettava ennakkotiedotus (malli muita yleisötilaisuuksia varten)
ENNAKKOTIEDOTUS!
VIRANOMAISEN LUVALLA
TIE SULJETTU
VÄGEN STÄNGD / ROAD CLOSED
______ km päästä
längre fram / ahead
pvm ___________________
klo ___________________
info
50 cm
70
 c
m
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Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 10/12: Pystytysmenettelyn valinta:
Pystytysmenettelyn valinta
• Tilapäistä liikenteenohjauslaitetta ei saa kiinnittää kiinteään liikenteenohjauslaitteeseen.
Lyhytaikaisessa ja liikkuvassa tilapäisessä liikenteenohjauksessa liikennemerkit voidaan 
pystyttää merkin varsiputken tai jalustan maahan upottamisen ohella myös pinta-asennuksena 
matalaan telineeseen tien pinnan reunaan tai tien pinnan ulkopuolelle sisä- tai ulkoluiskaan tai 
sivuojaan. Merkit on aina pystytettävä siten, että ne eivät haittaa kevyttä liikennettä tai tien 
kunnossapitoa. Tavoitteena on merkkien hyvä näkyvyys.
• Pystyttämiseen käytetään mahdollisessa törmäyksessä turvallisia jalustoja. Betoniporsaita voi 
käyttää vain tien pinnan ulkopuolella sisä- tai ulkoluiskassa tai sivuojassa, kunhan niiden 
varassa olevan merkin pystyssä pysyminen varmistetaan. Kevyiden jalustojen painoina 
käytetään yleensä kumiseospainoja tai hiekalla täytettyjä säkkejä tai pusseja.
• Pinta-asennuksella eliminoidaan se riski, että pystyttämisen yhteydessä vahingoitettaisiin 
maahan upotettuja kaapeleita ja muita rakenteita.
• Kertakäyttöiset ja keveät kartongille tai vastaavalle materiaalille painetut laitteet, tienvarsi- 
ilmoitukset sekä tilapäiset opasteet on yleensä mielekästä pystyttää kevyen ja kertakäyttöisen 
maahan upotetun riman tai soiron varaan. Tällöin pystytysluvan haltijan on ennalta selvitettävä 
maassa olevien kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijainti voidakseen välttää niiden 
vaurioittamista.
• Pinta-asennettujen merkkien riskejä ovat mm. merkkien siirtyminen tai ilkivaltainen 
katoaminen. Uppoasennettujen merkkien riskinä on lisäksi maassa olevien kaapeleiden ja 
muiden rakenteiden vaurioituminen. Tilapäisen liikenteenohjauksen tai tilapäisten laitteiden 
pystytysluvan haltija on velvollinen valvomaan, että lupaan liittyvien asennusten säilymistä ja 
niiden ohjausvaikutusten toimimista.
• Tilapäisen liikenteenohjauksen tai tilapäisten laitteiden pystytysluvan haltija on velvollinen 
selvittämään maassa olevien kaapeleiden ja rakenteiden sijainnin sekä olemaan 
vaurioittamatta niitä. Luvan haltija vastaa aina aiheuttamistaan vahingoista sekä toteuttaa 
kaikki lupaan sisältyvät toimet omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Tarkempia ohjeita 
tilapäisen liikenteenohjauksen pystytys-, peittämis-ja purkutöiden turvallisesta 
suorittamisesta annetaan Tieturva 1 -koulutuksessa.
Esimerkkejä Liikenneviraston 
hyväksymien liikennemerkkivalmistajien 
toimittamista pystytysrakenteista:
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Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 11/12 : Kertaluonteista tiellä toimi­
vaa työntekijää koskeva tienpitoviranomaisen suositus
Kertaluonteista tiellä toimivaa työntekijää koskeva 
maantieverkon tienpitoviranomaisen suositus ja vaatimus
• Erilaisten yleisötilaisuuksien tarvitsemaa kertaluonteista 
tiellä toimivaa työntekijää koskeva tienpitoviranomaisen 
suositus ja vaatimus.
• Suositus ja vaatimus koskee tilapäisten 
liikenteenohjauslaitteiden pystyttämis-ja purkutyötä tai 
jotain muuta tiealueella suoritettavaa toimenpidettä, jonka 
tekijät toimivat työtehtävässään kertaluonteisesti.
• Lupaa tiealueelle sijoittuvan työn tekemiseen on 
haettava tienpitoviranomaiselta.
Tiellä toimivan työntekijän varustevaatimus: 
• varoitusvaatetus: liivi SFS-EN-471
Tiellä toimivan työntekijän pätevyysvaatimus:
• normaalit aistit ja tehtävään sopiva kansalaiskunto
• koulutettu ja perehdytetty omaan tehtäväänsä
Tiellä toimivan työntekijän esimiehen, kouluttajan ja 
käytön suunnittelijan pätevyyssuositus:
• Tieturva 1
L I I T E  4
Tiensulkuilmoitusten ja -liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle 12/12: Kertaluonteista liiken- 
teenohjaajaa koskeva tienpitoviranomaisen suositus
Kertaluonteista liikenteenohjaajaa koskeva 
maantieverkon tienpitoviranomaisen suositus
• Erilaisten yleisötilaisuuksien tarvitseman tilapäisen 
liikenteenohjauksen sisältämää kertaluonteista 
liikenteenohjaajaa koskeva tienpitoviranomaisen suositus.
• Poliisi päättää kuitenkin aina tapauskohtaisesti 
liikenteenohjaajaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista ja 
määrää tämän tehtäväänsä.
• Lupaa liikenteenohjaajan käyttöön on haettava poliisilta.
Liikenteenohjaajan varustesuositus *) :
• varoitusvaatetus: liivi SFS-EN-471
-  luokka 3
• pysäytysmerkki: merkki 311 (ajoneuvolla ajo kielletty)
-  päivällä päiväloistekalvo, d=400
-  pimeän tai hämärän aikaan sisältä valaistu, d=200
*) erityisen kapeilla ja vähäliikenteisillä yhdysteillä voidaan varusteiksi suositella 
myös S F S -E N -471 luokan 2 liiviä yhdistettynä päivällä merkin 311 d=200 kanssa 
ja pimeän tai hämärän aikaan sisältä valaistun merkin 311 d=200 kanssa
Liikenteenohjaajan pätevyyssuositus:
• täysi-ikäisyys (18-v)
• normaalit aistit ja tehtävään sopiva kansalaiskunto
• ajokortti (vähintään T- tai M-kortti)
• koulutettu liikenteenohjaajan tehtävään
• perehdytetty toimimaan omalla liikenteenohjauspaikalla
Liikenteenohjaajan esimiehen, kouluttajan ja 
liikenteenohjaajan käytön suunnittelijan pätevyyssuositus:
• laaja kokemus em. tehtävistä + Tieturva 1
TILAPÄISEN LIIKENTEENOHJAUKSEN SEKÄ 
TILAPÄISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMISLUVAN 
HAKEMINEN TIENPITOVIRANOMAISELTA
L I I T E  5a
LIITE 5a Tilapäinen liikenteenohjaus maantieverkolla sekä laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien 
tiealueelle (hakemusmalli)
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HAKEMUS
PL 250
40101 JYVÄSKYLÄ Päiväyspaikka xx.xx.20xx
Tilapäinen liikenteenohjaus maantieverkolla sekä laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle, 
Neste O il Ralli 20xx
AKK Motorsport Ry hakee lupaa tilapäiseen liikenteenohjaukseen ajalla xx.xx.20xx - 
xx.xx.20xx järjestettävän autojen nopeuskilpailun eli Neste Oil Rallin vuoksi. Olemme päi­
vämäärällä xx.xx.20xx anoneet Xx poliisilaitokselta [ja Xx kunnanhallitukselta] lupaa tiever­
kon osien tilapäiseen sulkemiseen nopeuskilpailun järjestämistä varten.
Lisäksi anomme lupaa rallin järjestämisen kannalta tarpeellisten laitteiden eli erikoiskokei­
siin tutustumista palvelevien ohjausmerkkien, yleisöalueiden raja-aitojen sekä televisioka­
meraa kannattelevan portaalin tilapäiseen sijoittamiseen suljettavalle tiealueelle ennen ja 
jälkeen sulkemisajan alkua sekä tarvittavissa määrin suljettavan tiealueen ulkopuolelle.
Oheisissa suunnitelmakartoissa ja -selostuksissa on esitetty tarvittavan tilapäisen laitteis­
ton sekä tilapäisen liikenteenohjauksen sisältö, sijainti ja aiottu vaikutus. Määräystä tarvit­
tavista tilapäisistä liikenteenohjaajista haemme normaaliin tapaan erikseen poliisilaitoksel­
ta.
[Lisäksi vapaamuotoista hakemustekstiä tarpeen mukaan.]
Tilapäisen liikenteenohjauksen sekä tilapäisten laitteiden pystytys ja purku tapahtuu liiken- 
netiedotussuunnitelman aikajanakuvan osoittamalla aikavälillä.
Hakijan yhteystiedot: Nimi
Osoite
Yhteyshenkilö ja puhelinnumero 
Sähköpostiosoite
Allekirjoitus
Liitteet
Laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle [ks.liite 6] 
Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle [ks. liite 7] 
Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle [ks. liite 8] 
Liikennetiedotussuunnitelman aikajanakuva [ks. liite 10]
L I I T E  5 b
LIITE 5b Tilapäinen liikenteenohjaus katu- ja yksityistieverkolla (tienpitoviranomaisen ehdottama hake- 
musmalli)
Xx kunta HAKEMUS
Osoite
Päiväyspaikka xx.xx.20xx
Tilapäinen liikenteenohjaus katu- ja  yksityistieverkolla, Neste O il Ralli 20xx
AKK Motorsport Ry hakee lupaa tilapäiseen liikenteenohjaukseen ajalla xx.xx.20xx - 
xx.xx.20xx järjestettävän autojen nopeuskilpailun eli Neste Oil Rallin vuoksi. Olemme päi­
vämäärällä xx.xx.20xx anoneet Xx poliisilaitokselta [ja Xx kunnanhallitukselta] lupaa tiever­
kon osien tilapäiseen sulkemiseen nopeuskilpailun järjestämistä varten.
Lisäksi anomme lupaa rallin järjestämisen kannalta tarpeellisten laitteiden eli erikoiskokei­
siin tutustumista palvelevien ohjausmerkkien, yleisöalueiden raja-aitojen sekä televisioka­
meraa kannattelevan portaalin tilapäiseen sijoittamiseen suljettavalle tiealueelle ennen ja 
jälkeen sulkemisajan alkua sekä tarvittavissa määrin suljettavan tiealueen ulkopuolelle.
Oheisissa suunnitelmakartoissa ja -selostuksissa on esitetty tarvittavan tilapäisen laitteis­
ton sekä tilapäisen liikenteenohjauksen sisältö, sijainti ja aiottu vaikutus. Määräystä tarvit­
tavista tilapäisistä liikenteenohjaajista haemme normaaliin tapaan erikseen poliisilaitoksel­
ta.
[Lisäksi vapaamuotoista hakemustekstiä tarpeen mukaan.]
Tilapäisen liikenteenohjauksen sekä tilapäisten laitteiden pystytys ja purku tapahtuu liiken- 
netiedotussuunnitelman aikajanakuvan osoittamalla aikavälillä.
Hakijan yhteystiedot: Nimi
Osoite
Yhteyshenkilö ja puhelinnumero 
Sähköpostiosoite
Allekirjoitus
Liitteet
Laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle [ks.liite 6] 
Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle [ks. liite 7] 
Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle [ks. liite 8] 
Liikennetiedotussuunnitelman aikajanakuva [ks. liite 10]
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LIITE 6 Tilapäisen liikenteenohjauksen sekä laitteiden tilapäisen sijoittamisluvan hakemuksen liite: Ral- 
lijärjestelyjen tarvitsemien laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle 1/5: Sijainti­
kartta ja suunnittelukehotus
Rallijärjestelyjen tarvitsemien laitteiden sijoittaminen maantien tiealueelle
• Luvanhakija laatii laitteiden sijoittamisesta suunnitelman muotoilemalla tässä liitteessä annet­
tuja malliratkaisuja todellisiin olosuhteisiin sopiviksi.
• Sijoittamissuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa.
• Tienpitäjän pätevyyssuositus sijoittamissuunnittelijan osalta on onnistuneesti suoritettu Tie- 
turva 1 -koulutus.
• Laitteet jaetaan kevyisiin laitteisiin, jotka voivat aiheuttaa lähinnä este- tai näkyvyysvaaraa ke­
vyelle liikenteelle sekä raskaisiin laitteisiin, jotka voivat aiheuttaa myös törmäysvaaraa tai 
päälle sortumisen vaaraa kaikelle liikenteelle.
• Kevyen laitteen sijainnin osalta yleensä riittää, että luvanhakija hakemuksessaan esittää tie­
verkon ne jaksot, joille laitteita aiotaan laittaa (esimerkiksi suljettavat tieosuudet).
• Raskaan laitteen osalta sijainti tulee yksilöidä kartalla tarkemmin (karttaan sijaintimerkintä) ja 
sen pystyttämistä koskee sama ohjeistus, kuin tiellä tehtävää työtä yleensä.
• Tien ollessa avoinna yleiselle liikenteelle maantien tiealueelle tai sen ulkopuolelle saa maan­
omistajan luvalla pystyttää ainoastaan sellaisia maantielle näkyviä ohjausmerkkejä, joita tien­
käyttäjä ei voi erehtyä tulkitsemaan virallisiksi liikennemerkeiksi tai tienvarsimainoksiksi.
• Tärkeää: Tiensulkuilmoitukset on pystytettävä jokaiseen suljettavaan aiottuun maantien koh­
taan 2 viikkoa ennen yhdenkään laitteen pystyttämistä.
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Rallijärjestelyjen tarvitsemien laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle 2/5: Erikoiskokeiden oh­
jausmerkit
RaUijärjestelyjen tarvitsemien kevyiden laitteiden sijoittaminen maantien tiealueelle
• Lupahakemuksen perusteella tienpitäjä voi myöntää luvan kevyiden laitteiden tilapäiseen si­
joittamiseen liikennetiedottamisen aikajanakuvassa esitettyjen aikojen mukaisesti vähintään 
oheisen poikkileikkauskuvan mukaiselle minimietäisyydelle tien pinnan reunasta. Soratien pin­
nan reunan ollessa mahdollisesti painunut ja osittain purkautunut kohti sivuojaa, voidaan tämä 
huomioida minimietäisyyttä vähentävänä tekijänä. Tien pinta on kuitenkin aina säilytettävä va­
paana kaikenlaisista esteistä.
Erikoiskokeen ohjausmerkit:
X)
• Yleensä ohjausmerkki on pinta-alaltaan A4:n kokoinen ja se kiinnitetään tien pinnan ulkopuo­
lelle tilapäisesti paalutettuun ohueen rimaan.
Yleisöalueen raja-aidat
Y)
Yleensä raja-aidat koostuvat muovinauhoista ja muoviverkkoaidoista, jotka kiinnitetään tien 
pinnan ulkopuolelle tilapäisesti paalutettuun rimaan tai tiealueella sijaitsevaan puustoon.
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Rallijärjestelyjen tarvitsemien laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle 3/5: Raskaat laitteet 
Televisiokameraa kannatteleva portaali, esimerkkikohde:
• Tienkohdassa KVL on enintään 300 ajoneuvoa/vrk.
• Tienkohdassa on 80 km/h yleisrajoitus tai sitä alempi.
• Törmäysturvallisuuden vuoksi suositellaan tienkohtaa, jossa on molemmin puolin kaiteet tai tie 
on leikkauksessa, jolloin ylös kohoavat ulkoluiskat luonnostaan suojaavat portaalin pylväitä 
teiltä suistuvilta autoilta.
2,0 m Tien pinta 2,0 m
• Portaalin rakenteiden, perustamisen ja liikenneturvallisuuden mitoituksessa on käytettävä 
osaavaa konsulttia. Tuulikuormat ovat tärkeä tekijä.
• Maahan kiinnittäminen voi tapahtua esimerkiksi mitoitetuilla teräsbetonilaatoilla, teräspalkeil­
la tai maahan porattavilla ankkureilla. Maassa ja ilmassa sijaitsevat kaapelit sekä muut raken­
teet on selvitettävä ennalta eikä niitä saa vahingoittaa.
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Rallijärjestelyjen tarvitsemien laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle 4/5: Pystytysmenettelyn 
valinta
Tilapäisten laitteiden pystytysmenettelyn valinta
• Laitteet on aina pystytettävä siten, että ne eivät haittaa liikennettä tai tien kunnossapitoa.
• Laitteiden mahdollisen vahingoittumisen, siirtymisen tai katoamisen osalta vastuu on luvan­
haltijalla.
• Laitteiden pinta-asennuksella eliminoidaan se riski, että pystyttämisen yhteydessä vahingoitet­
taisiin maahan upotettuja kaapeleita ja muita rakenteita. Pinta-asennuksen tukena voidaan 
käyttää esimerkiksi kumiseospainoja tai hiekalla täytettyjä säkkejä.
• Maanomistajan lupa on oltava aina. Mikäli maantien tiealueen rajan sijainti on epäselvä, on 
hankittava lupa myös viereisen alueen maanomistajalta. Maantien tiealueen maanomistaja on 
tienpitäjä. Maantien tiealueen sijaitessa sillalla, tunnelissa tai asemakaava-alueella tienpitäjäl­
lä on tiealueeseen tieoikeus, mikä vastaa tässä yhteydessä maanomistajan oikeutta. Maantien 
tiealueen rajan tarkkaa sijaintia on lähes mahdotonta määrittää ilman Maanmittaustoimiston 
konsultointiapua. Tien sivuoja sisä- ja ulkoluiskineen on yleensä aina osa maantien tiealuetta.
• Luvan haltija on velvollinen selvittämään maassa olevien kaapeleiden ja rakenteiden sijainnin 
sekä olemaan vaurioittamatta niitä. Luvan haltija vastaa aina aiheuttamistaan vahingoista sekä 
toteuttaa kaikki lupaan sisältyvät toimet omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Tarkempia 
ohjeita pystytys-, peittämis- ja  purkutöiden turvallisesta suorittamisesta annetaan Tieturva 
1 -koulutuksessa.
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Rallijärjestelyjen tarvitsemien laitteiden tilapäinen sijoittaminen maantien tiealueelle 5/5: Kertaluonteista tiel­
lä toimivaa työntekijää koskeva tienpitoviranomaisen suositus
Kertaluonteista tiellä toimivaa työntekijää koskeva 
maantieverkon tienpitoviranomaisen suositus ja vaatimus
• Erilaisten yleisötilaisuuksien tarvitsemaa kertaluonteista 
tiellä toimivaa työntekijää koskeva tienpitoviranomaisen 
suositus ja vaatimus.
• Suositus ja vaatimus koskee tilapäisten 
liikenteenohjauslaitteiden pystyttämis-ja purkutyötä tai 
jotain muuta tiealueella suoritettavaa toimenpidettä, jonka 
tekijät toimivat työtehtävässään kertaluonteisesti.
• Lupaa tiealueelle sijoittuvan työn tekemiseen on 
haettava tienpitoviranomaiselta.
Tiellä toimivan työntekijän varustevaatimus: 
• varoitusvaatetus: liivi SFS-EN-471
Tiellä toimivan työntekijän pätevyysvaatimus:
• normaalit aistit ja tehtävään sopiva kansalaiskunto
• koulutettu ja perehdytetty omaan tehtäväänsä
Tiellä toimivan työntekijän esimiehen, kouluttajan ja 
käytön suunnittelijan pätevyyssuositus:
• Tieturva 1
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LIITE 7 Tilapäisen liikenteenohjauksen hakemuksen liite: Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen
tieverkolle, 1/7: Sijaintikartta
Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen avoinna olevalle tieverkolle
• Luvanhakija laatii tilapäisen vakiomerkkiohjauksen liikenteenohjaussuunnitelman noudattaen 
tieliikenteen ohjaamista koskevia säädöksiä sekä muotoilemalla tässä liitteessä annettuja mal­
liratkaisuja todellisiin olosuhteisiin sopiviksi.
• Liikenteenohjaussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa.
• Tienpitäjän pätevyyssuositus suunnittelijan osalta on onnistuneesti suoritettu Tieturva 1 - 
koulutus.
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L I I T E  7
Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle, 2/7: Asennusohje (E)
Liittymän toimivuuden tilapäinen parantaminen liikenteenohjaajia käyttäen. 
Liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle.
Lisää merkittävästi väistämisvelvollisten liikennevirtojen sujuvuutta liittymässä
-  esimerkissä on pääsuunnalla 100 km/h tiekohtainen nopeusrajoitus ja sivusuunnalla 
80 km/h yleisrajoitus
-  mahdolliset liittymäaluetta koskevat pysyvät 80 km/h rajoitusmerkit on peitettävä, jos 
ne sijoittuvat 50 km/h merkin ja liittymän väliin
-  mikäli tiekohtainen rajoitus on pääsuunnalla alempi, 80 km/h merkkejä ei tarvita
-  liikenteenohjaajan toimipaikan vähimmäissuojauksena on joko korkeintaan 50 km/h 
nopeusrajoitus sekä muuta vaaraa osoittava merkki tai väistämisvelvollisuutta 
liittymässä osoittava merkki
-  mikäli pysähtyneen autojonon arvellaan ulottuvan 50 km/h merkin ulkopuolelle, 
voidaan tarvittaessa käyttää 60 km/h puskurinopeutta
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ovat poissa 1
toimipaikoiltaan 1
Nopeusrajoituksen 
palauttaminen 
(mikäli merkkiä ei 
ole jo olemassa)
Nopeusrajoituksen 
palauttaminen 
(mikäli merkkiä ei 
ole jo olemassa)
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Peitettävä harmaalla 
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mukaan
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Liittymän toimivuuden tilapäinen parantaminen ilman liikenteenohjaajia. 
Liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle.
Lisää väistämisvelvollisten liikennevirtojen sujuvuutta liittymässä
-  esimerkissä on pääsuunnalla 100 km/h tiekohtainen nopeusrajoitus ja 
sivusuunnalla 80 km/h yleisrajoitus
-  mahdolliset liittymäaluetta koskevat pysyvät 80 km/h rajoitusmerkit on peitettävä, 
jos ne sijoittuvat 50 km/h merkin ja liittymän väliin
-  mikäli tiekohtainen rajoitus on pääsuunnalla alempi, 80 km/h merkkejä ei tarvita
-  liikenteenohjaajien käyttö on kiellettyä, koska nopeusrajoitus on yli 50 km/h
Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle, 3/7: Asennusohje (F)
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Täydentäviä ja vaihtoehtoisia malleja liittymän toiminnan tilapäiseen 
parantamiseen. Liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen tieverkolle. 
Otetaan käyttöön tarvittaessa.
-  Esimerkkikuvien pääsuunnat ovat etuajo-oikeutettuja, mikä kieltää
pysäköinnin ajoradalla. Mikäli pysäköinti halutaan kieltää myös pientareella, 
voidaan pääsuunnalla käyttää pysäköintikieltomerkkejä sivusuunnan 
esimerkin tapaan.
Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle, 4/7: Täydentäviä ja vaihtoehtoisia malleja
Muu vaara- sekä 50 km/h 
nopeusrajoitusmerkit 
peitettävä harmaalla 
materiaalilla tai kokonaan 
poistettava kun 
liikenteenohjaajat ovat 
poissa toimipaikoiltaan
• >
Olemassa 
olevat 
merkit
Olemassa
Liikenteenohjaajat jatkuvasti toimipaikoillaan Liikenteenohjaajat ajoittain toimipaikoillaan
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Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle, 5/7: Pystytysmenettelyn valinta
Pystytysmenettelyn valinta
• Tilapäistä liikenteenohjauslaitetta ei saa kiinnittää kiinteään liikenteenohjauslaitteeseen.
Lyhytaikaisessa ja liikkuvassa tilapäisessä liikenteenohjauksessa liikennemerkit voidaan 
pystyttää merkin varsiputken tai jalustan maahan upottamisen ohella myös pinta-asennuksena 
matalaan telineeseen tien pinnan reunaan tai tien pinnan ulkopuolelle sisä- tai ulkoluiskaan tai 
sivuojaan. Merkit on aina pystytettävä siten, että ne eivät haittaa kevyttä liikennettä tai tien 
kunnossapitoa. Tavoitteena on merkkien hyvä näkyvyys.
• Pystyttämiseen käytetään mahdollisessa törmäyksessä turvallisia jalustoja. Betoniporsaita voi 
käyttää vain tien pinnan ulkopuolella sisä- tai ulkoluiskassa tai sivuojassa, kunhan niiden 
varassa olevan merkin pystyssä pysyminen varmistetaan. Kevyiden jalustojen painoina 
käytetään yleensä kumiseospainoja tai hiekalla täytettyjä säkkejä tai pusseja.
• Pinta-asennuksella eliminoidaan se riski, että pystyttämisen yhteydessä vahingoitettaisiin 
maahan upotettuja kaapeleita ja muita rakenteita.
• Kertakäyttöiset ja keveät kartongille tai vastaavalle materiaalille painetut laitteet, tienvarsi- 
ilmoitukset sekä tilapäiset opasteet on yleensä mielekästä pystyttää kevyen ja kertakäyttöisen 
maahan upotetun riman tai soiron varaan. Tällöin pystytysluvan haltijan on ennalta selvitettävä 
maassa olevien kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijainti voidakseen välttää niiden 
vaurioittamista.
• Pinta-asennettujen merkkien riskejä ovat mm. merkkien siirtyminen tai ilkivaltainen 
katoaminen. Uppoasennettujen merkkien riskinä on lisäksi maassa olevien kaapeleiden ja 
muiden rakenteiden vaurioituminen. Tilapäisen liikenteenohjauksen tai tilapäisten laitteiden 
pystytysluvan haltija on velvollinen valvomaan, että lupaan liittyvien asennusten säilymistä ja 
niiden ohjausvaikutusten toimimista.
• Tilapäisen liikenteenohjauksen tai tilapäisten laitteiden pystytysluvan haltija on velvollinen 
selvittämään maassa olevien kaapeleiden ja rakenteiden sijainnin sekä olemaan 
vaurioittamatta niitä. Luvan haltija vastaa aina aiheuttamistaan vahingoista sekä toteuttaa 
kaikki lupaan sisältyvät toimet omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Tarkempia ohjeita 
tilapäisen liikenteenohjauksen pystytys-, peittämis-ja purkutöiden turvallisesta 
suorittamisesta annetaan Tieturva 1 -koulutuksessa.
Esimerkkejä Liikenneviraston 
hyväksymien liikennemerkkivalmistajien 
toimittamista pystytysrakenteista:
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Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle, 6/7: Kertaluonteista tiellä toimivaa työntekijää kos­
keva tienpitoviranomaisen suositus
Kertaluonteista tiellä toimivaa työntekijää koskeva 
maantieverkon tienpitoviranomaisen suositus ja vaatimus
• Erilaisten yleisötilaisuuksien tarvitsemaa kertaluonteista 
tiellä toimivaa työntekijää koskeva tienpitoviranomaisen 
suositus ja vaatimus.
• Suositus ja vaatimus koskee tilapäisten 
liikenteenohjauslaitteiden pystyttämis-ja purkutyötä tai 
jotain muuta tiealueella suoritettavaa toimenpidettä, jonka 
tekijät toimivat työtehtävässään kertaluonteisesti.
• Lupaa tiealueelle sijoittuvan työn tekemiseen on 
haettava tienpitoviranomaiselta.
Tiellä toimivan työntekijän varustevaatimus: 
• varoitusvaatetus: liivi SFS-EN-471
Tiellä toimivan työntekijän pätevyysvaatimus:
• normaalit aistit ja tehtävään sopiva kansalaiskunto
• koulutettu ja perehdytetty omaan tehtäväänsä
Tiellä toimivan työntekijän esimiehen, kouluttajan ja 
käytön suunnittelijan pätevyyssuositus:
• Tieturva 1
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Tilapäisen vakiomerkkiohjauksen sijoittaminen tieverkolle 7/7: Kertaluonteista liikenteenohjaajaa koskeva
tienpitoviranomaisen suositus
Kertaluonteista liikenteenohjaajaa koskeva 
maantieverkon tienpitoviranomaisen suositus
• Erilaisten yleisötilaisuuksien tarvitseman tilapäisen 
liikenteenohjauksen sisältämää kertaluonteista 
liikenteenohjaajaa koskeva tienpitoviranomaisen suositus.
• Poliisi päättää kuitenkin aina tapauskohtaisesti 
liikenteenohjaajaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista ja 
määrää tämän tehtäväänsä.
• Lupaa liikenteenohjaajan käyttöön on haettava poliisilta.
Liikenteenohjaajan varustesuositus *) :
• varoitusvaatetus: liivi SFS-EN-471
-  luokka 3
• pysäytysmerkki: merkki 311 (ajoneuvolla ajo kielletty)
-  päivällä päiväloistekalvo, d=400
-  pimeän tai hämärän aikaan sisältä valaistu, d=200
*) erityisen kapeilla ja vähäliikenteisillä yhdysteillä voidaan varusteiksi suositella 
myös S F S -E N -471 luokan 2 liiviä yhdistettynä päivällä merkin 311 d=200 kanssa 
ja pimeän tai hämärän aikaan sisältä valaistun merkin 311 d=200 kanssa
Liikenteenohjaajan pätevyyssuositus:
• täysi-ikäisyys (18-v)
• normaalit aistit ja tehtävään sopiva kansalaiskunto
• ajokortti (vähintään T- tai M-kortti)
• koulutettu liikenteenohjaajan tehtävään
• perehdytetty toimimaan omalla liikenteenohjauspaikalla
Liikenteenohjaajan esimiehen, kouluttajan ja 
liikenteenohjaajan käytön suunnittelijan pätevyyssuositus:
• laaja kokemus em. tehtävistä + Tieturva 1
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LIITE 8 Tilapäisen liikenteenohjauksen hakemuksen liite: Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle 
1/5: Sijaintikartta ja suunnittelukehotus
Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle
• Luvanhakija laatii tilapäisen opastuksen reittiohjaussuunnitelman noudattaen tieliikenteen oh­
jaamista koskevia säädöksiä sekä muotoilemalla tässä liitteessä annettuja malliratkaisuja to­
dellisiin olosuhteisiin sopiviksi. Reittiohjaussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekart- 
taa.
• Tarkempia ohjeita tilapäisten opasteiden sijoittamisesta on annettu Tiehallinnon ”Palvelukoh- 
teiden viitoitus”-ohjeessa (TIEH 2000021-07), saatavilla pdf-versiona osoitteesta 
http://alk.tiehallinto.fi/thohie/pdf/200Q02l - 07-v-palvelukohteiden viitoitus.pdf.
• tienpitäjän pätevyyssuositus suunnittelijan osalta on onnistuneesti suoritettu Tieturva 1 - 
koulutus.
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Tilapäisen liikenteenohjauksen hakemuksen liite: Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle 2/5: Mitoi- 
tuskuva
17
5
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Tilapäisen liikenteenohjauksen hakemuksen liite: Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle 3/5: Esimerk­
kikuva
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Tilapäisen liikenteenohjauksen hakemuksen liite: Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle 4/5: Pysty- 
tysmenettelyn valinta
Pystytysmenettelyn valinta
• Tilapäistä liikenteenohjauslaitetta ei saa kiinnittää kiinteään liikenteenohjauslaitteeseen.
Lyhytaikaisessa ja liikkuvassa tilapäisessä liikenteenohjauksessa liikennemerkit voidaan 
pystyttää merkin varsiputken tai jalustan maahan upottamisen ohella myös pinta-asennuksena 
matalaan telineeseen tien pinnan reunaan tai tien pinnan ulkopuolelle sisä- tai ulkoluiskaan tai 
sivuojaan. Merkit on aina pystytettävä siten, että ne eivät haittaa kevyttä liikennettä tai tien 
kunnossapitoa. Tavoitteena on merkkien hyvä näkyvyys.
• Pystyttämiseen käytetään mahdollisessa törmäyksessä turvallisia jalustoja. Betoniporsaita voi 
käyttää vain tien pinnan ulkopuolella sisä- tai ulkoluiskassa tai sivuojassa, kunhan niiden 
varassa olevan merkin pystyssä pysyminen varmistetaan. Kevyiden jalustojen painoina 
käytetään yleensä kumiseospainoja tai hiekalla täytettyjä säkkejä tai pusseja.
• Pinta-asennuksella eliminoidaan se riski, että pystyttämisen yhteydessä vahingoitettaisiin 
maahan upotettuja kaapeleita ja muita rakenteita.
• Kertakäyttöiset ja keveät kartongille tai vastaavalle materiaalille painetut laitteet, tienvarsi- 
ilmoitukset sekä tilapäiset opasteet on yleensä mielekästä pystyttää kevyen ja kertakäyttöisen 
maahan upotetun riman tai soiron varaan. Tällöin pystytysluvan haltijan on ennalta selvitettävä 
maassa olevien kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijainti voidakseen välttää niiden 
vaurioittamista.
• Pinta-asennettujen merkkien riskejä ovat mm. merkkien siirtyminen tai ilkivaltainen 
katoaminen. Uppoasennettujen merkkien riskinä on lisäksi maassa olevien kaapeleiden ja 
muiden rakenteiden vaurioituminen. Tilapäisen liikenteenohjauksen tai tilapäisten laitteiden 
pystytysluvan haltija on velvollinen valvomaan, että lupaan liittyvien asennusten säilymistä ja 
niiden ohjausvaikutusten toimimista.
• Tilapäisen liikenteenohjauksen tai tilapäisten laitteiden pystytysluvan haltija on velvollinen 
selvittämään maassa olevien kaapeleiden ja rakenteiden sijainnin sekä olemaan 
vaurioittamatta niitä. Luvan haltija vastaa aina aiheuttamistaan vahingoista sekä toteuttaa 
kaikki lupaan sisältyvät toimet omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Tarkempia ohjeita 
tilapäisen liikenteenohjauksen pystytys-, peittämis-ja purkutöiden turvallisesta 
suorittamisesta annetaan Tieturva 1 -koulutuksessa.
Esimerkkejä Liikenneviraston 
hyväksymien liikennemerkkivalmistajien 
toimittamista pystytysrakenteista:
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Tilapäisen liikenteenohjauksen hakemuksen liite: Tilapäisen opastuksen sijoittaminen tieverkolle 5/5: Kerta­
luonteista tiellä toimivaa työntekijää koskeva tienpitoviranomaisen suositus
Kertaluonteista tiellä toimivaa työntekijää koskeva 
maantieverkon tienpitoviranomaisen suositus ja vaatimus
• Erilaisten yleisötilaisuuksien tarvitsemaa kertaluonteista 
tiellä toimivaa työntekijää koskeva tienpitoviranomaisen 
suositus ja vaatimus.
• Suositus ja vaatimus koskee tilapäisten 
liikenteenohjauslaitteiden pystyttämis-ja purkutyötä tai 
jotain muuta tiealueella suoritettavaa toimenpidettä, jonka 
tekijät toimivat työtehtävässään kertaluonteisesti.
• Lupaa tiealueelle sijoittuvan työn tekemiseen on 
haettava tienpitoviranomaiselta.
Tiellä toimivan työntekijän varustevaatimus: 
• varoitusvaatetus: liivi SFS-EN-471
Tiellä toimivan työntekijän pätevyysvaatimus:
• normaalit aistit ja tehtävään sopiva kansalaiskunto
• koulutettu ja perehdytetty omaan tehtäväänsä
Tiellä toimivan työntekijän esimiehen, kouluttajan ja 
käytön suunnittelijan pätevyyssuositus:
• Tieturva 1
AIKAJANAKUVAT
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LIITE 9 Lupavalmistelusuunnitelman aikajanakuva
A = rallin alkamisvuorokausi
•150
t[vrk]
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1. Poliisilaitos
järjestää rallin 
viranomaispalaverin.
RaUinjärjostäjä
selvittää tienpitäjiltä 
tietöiden ja muiden 
vastaavien tieverkolle 
odotettavien 
häiriötilanteiden 
sijainnin ja keston 
rallin aiottuna 
vaikutusaikana sekä ne 
kuntoonpanon, 
liikenteenohjauksen ja 
tiedottamisen ehdot, 
joilla tienpitäjät 
suostuvat tieverkon 
erikoiskäyttöön.
3. Tionsul-
kulupavi-
ranomainon
pyytää
viimeistään
lausuntoja
tienpitäjiltä.
4. Rallinjärjostäjä hakee 
viimeistään tienpitäjiltä 
lupaa rallijärjestelyjen 
tarvitsemaan tilapäiseen 
liikenteenohjaukseen ja 
laitesijoitteluun (nopeus­
rajoitukset, muut vakiolii- 
kennemerkit, opastus).
2. Rallinjärjostäjä hakee viimeistään 
tiensulkulupaviranomaiselta lupaa tieverkon 
osien tilapäiseen sulkemiseen ja toimittaa 
tiedoksi kopion tästä hakemuksesta 
kaikkien ohjelmatietojen ja koko tieverkon 
käytön osalta myös tienpitoviranomaiselle.
7. Rallinjärjostäjä toimittaa viimeistään ympä­
ristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen melua ja 
tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.x
8. Tienpitäjät toimittavat viimeistään tilapäiset 
liikenteenohjaus- ja laitesijoituspäätöksensä 
rallinjärjestäjälle. Rallinjärjestäjä ryhtyy valmistele­
maan lupaehtojen mukaisia menettelyjä käyttöön- 
ottokuntoon. Liikennetiedotussuunnitelman 
aikajanakuva otetaan käyttöön.
6. Tionsulkulupaviranomainon toimittaa 
viimeistään rallinjärjestäjälle luvat eri tieosuuksien 
sulkemiseen. Rallinjärjestäjä ryhtyy viimeistelemään 
rallin ohjelmatietoja sekä valmistelemaan lupaehtojen 
mukaisia tien sulkemismenettelyjä.
5. Tienpitäjät toimittavat viimeistään tieverkon osien 
sulkemista koskevat lausuntonsa tiensulkulupaviranomaiselle.
Tiensulkulupaviranomaiset:
• Tieverkon osien sulkemisesta yleisötilaisuuden tarpeisiin päättää se poliisilaitos, jonka alueelle suljettavaksi 
aiotut tiejaksot enimmäkseen sijoittuvat.
• Ainoana poikkeuksena tästä on tieverkon osien sulkeminen asemakaava-alueella autojen tai moottoripyörien 
nopeuskilpailua varten, josta päättää kunnanhallitus.
Maantien tienpitäjää edustaa 
tienpitoviranomainen eli 
toimivaltainen ELY.
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LIITE 10 Liikennetiedotussuunnitelman aikajanakuva
A = rallin alkamisvuorokausi 
L = rallin loppumisvuorokausi
-30 -29 -28 -27 -21 -1
_____ 1 1 1 J . . L .
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3. Tiensulkuilmoitukset maantien 
sulkukohtiin pitää viimeistään pystyttää.
4. Rallin laitteita voi pystyttää maantien tie­
alueelle luvalla.
5. Tienpitoviranomainen julkaisee valtakun­
nallisen liikennetiedotteen ja toimittaa sen 
poliisilaitokselle, liikkuvalle poliisille, medialle 
ja rallinjärjestäjälle, tieliikennekeskukseen 
sekä liikenneviraston internet-sivuille.
1. Tiensulkuilmoituksia voi 
pystyttää luvalla.
2. Rallinjärjestäjä toimittaa 
tarkat lopulliset 
ohjelmatiedot
tiensulkulupaviranomaiselle 
ja  tienpitoviranomaiselle 
liikenne-ennusteen 
laadintaa varten.
6. Tilapäisiä liikenteenoh- 
jauslaitteita voi pystyttää 
luvalla.
7. Poliisilaitos järjestää 
tapaamisen viranomaisten 
kesken ja antaa liikenne- 
tiedotteen.
Kysykää rallista -päivä klo 
18-21 radiossa
I l .......................
10. Maantien tiealueelle 
sijoitetut rallin laitteet, 
ilmoitukset ja tilapäiset 
liikenteenohjauslaitteet 
pitää olla poistettu.
8. Tieliikennekeskus tiedottaa reaali­
aikaisesti liikennetilanteesta medialle. 
Tätä koskevat kyselyt ohjataan 
tieliikennekeskukseen.
9. Tiet kunnostetaan sopimusten 
mukaan heti sulkuajan päätyttyä 
ennen yleiselle liikenteelle avaamista.
Keskisuomalaisen
raililiitejjlm esty^_
11. Palautekeskustelu rallin 
toimijoiden kesken voidaan 
pitää.
jMediatekee^mat^aupaMisettiedotteensa^Mkenteeseen^iittyen >
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